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La presente investigación intitulada “Costos y presupuestos de construcción de 
edificaciones y la rentabilidad económica de la empresa Constructora Goti Asociados Diseña 
& Construye S.A.C. del Distrito de Wanchaq periodo 2018”, buscó determinar de manera 
adecuada y técnica los costos del servicio de construcción de edificaciones, cuyos resultados 
benefician en la rentabilidad de la empresa materia de investigación. Por lo que se utilizó la 
metodología en base a una investigación de tipo básica, de enfoque cuantitativo, de diseño 
no experimental y de alcance descriptivo, siendo la población y muestra la empresa 
Constructora Goti Asociados Diseña & Construye S.A.C. la cual esta conformado por 10 
trabajadores de la empresa, se utilizó como la técnica la encuesta y análisis documental y 
como instrumento el cuestionario de encuesta y fichas de análisis documental, con la 
finalidad cumplir el objetivo de describir cómo se determinan los costos del servicio de 
construcción y la rentabilidad económica de la empresa materia de investigación, obteniendo 
como hipótesis que los costos de construcción de edificaciones de inmuebles y la 
rentabilidad en la empresa Constructora GOTI Asociados Diseña & Construye S.A.C., se 
establecen de forma subjetiva e irreal, sin criterio contable, los cuales se determinan en la 
experiencia obtenida a través de los años, producto del cual se obtuvieron los siguientes 
resultados: 1. La determinación de costos y presupuestos en construcción de edificaciones 
y la rentabilidad de la empresa GOTI asociados, se realiza de forma distorsionada , como se 
demuestra en la Tabla 26, por el cual se observa una diferencia de S/ 401,552.43 equivalente 
a 12.59% , esto debido a que en la determinación de costos se omite algunas partidas 
presupuestales, lo que repercute en la rentabilidad de la empresa, que no realiza el cálculo 
de su rentabilidad, como se observa en las Figuras 16 y 17 que como resultado de la encuesta 
aplicada, en la empresa materia de investigación no se utilizan los índices financieros de 
ROA y ROE ni razones financieras.  
xv 
Palabras clave: costos, construcción, presupuestos, edificaciones, obra rentabilidad, 
empresa 
Atentamente  
Bach. Víctor Saravia Jihuallanca 





The present investigation entitled "Costs and budgets of construction of buildings 
and the economic profitability of the company Constructora Goti Asociados Diseña & 
Construye S.A.C. of the District of Wanchaq period 2018", sought to determine in an 
adequate and technical way the costs of the service of construction of buildings, whose 
results benefit in the profitability of the company subject of investigation. Therefore, the 
methodology was used based on a basic type of research, quantitative approach, non-
experimental design and descriptive scope, being the population and sample the company 
Constructora Goti Asociados Diseña & Construye S.A.C. which is conformed by 10 workers 
of the company, was used as the technique the survey and documentary analysis and as 
instrument the survey questionnaire and documentary analysis cards, with the purpose to 
fulfill the objective of describing how the costs of the construction service and the economic 
profitability of the company are determined, obtaining as hypothesis that the costs of 
construction of buildings of real estate and the profitability in the company Constructora 
GOTI Asociados Diseña & Construye S.A.C., 1. The determination of costs and budgets in 
construction of buildings and the profitability of the company GOTI asociados, is carried 
out in a distorted way, as shown in Table 26, for which a difference of S/ 401,552.43, 
equivalent to 12.59%, is observed. 43 equivalents to 12.59%, this is due to the fact that in 
the determination of costs some budget items are omitted, which has an impact on the 
profitability of the company, which does not calculate its profitability, as shown in Figures 
16 and 17, which as a result of the survey applied, in the company under investigation the 
ROA and ROE financial indexes and financial ratios are not used.  
Keywords: costs, construction, budgets, buildings, profitability work, company 
Bach. Víctor Saravia Jihuallanca 
Bach. Jhon Jonatan Rimachi Quispe 
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1.1 Planteamiento del Problema 
En el Perú, el área de construcciones se desarrolló de manera consistente, 
interesando a inversionistas locales, nacionales y extranjeros. Las empresas dedicadas a 
la industria de la construcción coadyuban  al aumento de la economía local, regional, 
nacional y el Perú, debido a que generan puestos de trabajo, movimiento económico, 
puesto que se posicionó en estos últimos quinquenios como la actividad económica de 
dinamización de la economía del país, esto seguirá al menos por unos años más ya que 
las expansiones de las inversiones públicas y privadas de proyectos de construcción 
como lugares mercantiles, tiendas, departamento, viviendas, carreteras, pistas, puentes, 
central de hidroeléctrica y termoeléctrica, proyectos de irrigaciones, amplificaciones y 
modernización de la planta industrial y centro minero, aeropuertos, terminales terrestres, 
escuelas, colegios, universidades, centros recreativos, establecimientos de hospedaje y 
todo lo que signifique actividad económica y otros. 
Las empresas e instituciones tienen oportunidades de incrementar su desarrollo 
en los mercados, es por eso que se debe guardar para el futuro, además tienen que crecer, 
desarrollarse significativamente, y todo esto será producto del grado de requerimientos 
que tenga la empresa, sin desperdiciar ninguna oportunidad.  
La determinación de precios se realiza antes de la firma del contrato de 
construcción, esta asignación de precios es la mas compleja en la empresa materia de la 
presente investigación, puesto que sus costos se determinan a criterio y experiencia d 
ellos funcionarios quienes finalmente toman sus decisiones y que estas dependen el 
nivel de rentabilidad que para este caso es distorsionado.  
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La rentabilidad encima de las ventas de las entidades de sus áreas de 
construcciones en el 2011 en el territorio nacional es de 9.8%, en la ciudad del Cusco 
fueron un 3.50%, mirando que, en dichas entidades, fue subordinada a la rentabilidad 
de las entidades de la ciudad en la nación en un 50% (Censo Económico, INEI, 2011). 
Normalmente en las indicaciones presentadas, tiene que recalcarse que la mejora de la 
rentabilidad en la obra de construcciones va de la mano con la rendición de mano de 
obra, también con el cumplimento del plazo planeado en el cronograma de las 
ejecuciones de la obra, porque si se amplifica el plazo lleva precios no calculados que 
incidan de manera directa en el precio total.  
Las actividades realizadas por la entidad constructora (preparaciones de obras, 
construcciones generales del inmueble), obra de ingenierías civil y acabado del edificio 
y obra, etc.), presentan características principales se destacan lo siguiente:  
- Realizaciones de varios trabajos para pedidos. El costo de ventas está fijado 
anticipadamente de la fabricación del producto (las propias obras). 
- existencias plazo largo de los procesos productivos, normalmente más que los 
ejercicios económicos.  
- Incertidumbres del costo de los productos a vender, se debe a las frecuentes 
necesidades de las adaptaciones y modificaciones de proyectos a lo largo de las 
ejecuciones de las obras.  
- Magnitudes de manera absoluta del costo de los productos a la venta, los que, en 
varias situaciones, las necesidades de concertaciones en un solo proyecto gran medio, 
tanto personal, material e instrumental como financieras.  
- Actividades sujetas a variaciones del mercado. 
- Valores de ventas extraordinariamente relevantes. 
- Diversidad de los productos, definido por lo difícil que es hallar el producto final 
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similar. 
- Áreas de ejecuciones fijas, si no de ubicaciones que varían, ya que los productos 
establecidos en el suelo son construidos donde es demandado.  
- Variaciones y pérdidas considerables de la producción ocasionada, algunas veces 
por la naturaleza. 
Por otra parte la empresa Constructora GOTI ASOCIADOS DISEÑA & 
CONSTRUYE S.A.C., presenta una serie de deficiencias propias de su gestión y que 
repercuten directamente en los objetivos empresariales, entre estas deficiencias se 
advierte que la empresa no lleva un sistema de costos adecuado para una empresa del 
sector de construcción, lo que impide proyectar su rentabilidad a corto, mediano y largo 
plazo; la contabilidad se limita a registrar los ingresos y salidas de materiales, sin reflejar 
esta situación en la contabilidad, no se manejan costos polinómicos para proyectos que 
excedan el periodo, muchos de los gastos y costos no son considerados dentro de la 
estructura de costos al no identificar adecuadamente los costos directos, los costos 
indirectos y gasto de operación. Al no identificar un sistema de costos adecuado, esto 
repercute directamente en el cálculo de la rentabilidad que no se refleja en forma 
consistente impidiendo una adecuada toma de decisiones por parte de la administración 
de la empresa. Como hemos podido observar en la prospectiva realizada no se cuenta 
con un método, sistema ni fórmula para determinar adecuadamente los costos de 
construcción.  
Estas peculiaridades y singularidades plantean algunos problemas que no se da 
en otra actividad económica, y que tiene el reflejo en las rentabilidades de las empresas, 
esto quiere decir que se beneficia la economía o se pierde al cierre de los ejercicios 
contables.  
4 
Es por eso que ciertas entidades se vieron obligados a que baje la cantidad de los 
materiales y se amplíe el trabajo de los colaboradores, con el fin de que se reduzca el 
precio y se ajuste al presupuesto planeado, por esto el trabajo que se realiza se centraliza 
en la entidad Constructora GOTI ASOCIADOS DISEÑA & CONSTRUYE S.A.C. con 
la finalidad de que se analicen los costos de la construcción y el presupuesto de la obra. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1. Problema General 
¿Cómo se determinan los costos y presupuestos de construcción de 
edificaciones de inmuebles y la rentabilidad económica en la empresa constructora 
GOTI asociados diseña & construye S.A.C., Wánchaq periodo 2018? 
1.2.2. Problemas Específicos 
a) ¿Cómo se determinan los costos y presupuestos de construcción de 
edificaciones de inmuebles en la empresa Constructora GOTI Asociados 
Diseña & Construye S.A.C., Wanchaq periodo 2018? 
b) ¿Cuál es la rentabilidad económica en la empresa Constructora GOTI 
Asociados Diseña & Construye S.A.C., Wanchaq periodo 2018? 
1.3 Objetivos de la Investigación  
1.3.1. Objetivo General 
Determinar los costos y presupuestos de construcción de edificaciones de 
inmuebles y la rentabilidad económica en la empresa Constructora GOTI 
Asociados Diseña & Construye S.A.C., Wanchaq periodo 2018.  
1.3.2. Objetivos Específicos 
a) Determinar los costos y presupuestos de construcción de edificaciones de 
inmuebles en la empresa Constructora GOTI Asociados Diseña & Construye 
S.A.C., Wanchaq periodo 2018. 
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b) Identificar la rentabilidad económica en la empresa Constructora GOTI 
Asociados Diseña & Construye S.A.C., Wanchaq periodo 2018. 
 
1.4 Justificación de la Investigación 
1.4.1. Relevancia Social 
Los resultados de la presente investigación benefician directamente a la 
empresa materia de estudio, sin embargo, la entidad de la construcción es 
entendida no solo en las actividades de las construcciones, sino desde el 
profesional proyectista hasta productores de insumos para las construcciones, esto 
quiere decir, que ya sea de forma directa o indirecta, la industria de la construcción 
genera muchos puestos de trabajo. El presente trabajo de investigación realizado 
sobre Costos de Construcción de Edificaciones y Unidades Inmobiliarias y la 
Rentabilidad, tiene mucha importancia en las entidades constructoras porque 
constituyen sistemas de información que clasifican, acumulan, controlan y 
asignan los costos para definir el precio de las actividades, proceso y productos; y 
con ello se facilite la toma de decisiones, planeación y control de la 
administración, es más se mide la calidad, el desempeño laboral y la rentabilidad 
que se origina en las entidades constructoras. La sociedad se beneficia teniendo la 
oportunidad de mejorar su calidad de vida con viviendas y construcciones más 
versátiles y de mejor calidad. 
Por otro lado, en lo que a responsabilidad social se refiere la industria de 
la construcción se dedica a tratar a sus colaboradores en condiciones favorables 
otorgando ambiente laboral y organizacional positivo, lo que produce una calidad 
de vida decorosa, además genera la comodidad a las familias y empresas que 
ordenan las construcciones, porque es conocido por todos que el sistema de costos 
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que utilizan es por órdenes de servicio es decir a gusto del usuario respetando los 
parámetros de las Municipalidades, del Reglamento Nacional de Construcciones 
y las disposiciones del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente.   
1.4.2. Implicaciones prácticas 
El presente trabajo de investigación sirve para determinar los costos de 
construcción de edificaciones, unidades inmobiliarias, departamentos, hoteles 
otros de similar naturaleza debido a que existen muchas ventajas y también 
desventajas en la determinación de costos y la rentabilidad de la empresa. 
1.4.3. Valor teórico 
El presente trabajo de investigación añade nuevos conocimientos en 
beneficio del o las empresas de construcción de inmuebles y la rentabilidad, es 
por ello que es importante sus resultados económicos si es conveniente o no en la 
empresa Constructora GOTI Asociados Diseña & Construye S.A.C., Wanchaq 
periodo 2018. 
1.4.4. Utilidad metodológica 
La ejecución de este estudio, hace posible la construcción, validación y 
aplicación de los instrumentos de adquisición de datos, de esta forma se permita 
medir y/o se establezca las relaciones de la variable de estudios entre estos: costo 
de construcciones y rentabilidades económicas. 
1.4.5. Viabilidad o factibilidad 
 Para el desarrollo de la presente investigación se contó con los recursos 
económicos suficientes, asimismo existe acceso a la información en tema de 
costos de construcción y rentabilidad económica. 
Finalmente, la ejecución de la investigación estuvo dentro de los plazos 
establecidos según el cronograma propuesto. 
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1.5 Delimitación de la Investigación  
1.5.1. Delimitación temporal 
El periodo de estudio del presente trabajo de investigación corresponde al 
año 2018. 
1.5.2. Delimitación espacial  
El trabajo de investigación se desarrolla en la empresa Constructora GOTI 
Asociados Diseña & Construye S.A.C., Cusco periodo 2018, distrito de Wánchaq, 
Provincia y Departamento del Cusco. 
1.5.3. Delimitación conceptual 
El contenido de la presente investigación estuvo delimitado dentro de las 
teorías y conceptos relacionados a los costos de construcción y rentabilidad 
económica, así como también las variables e indicadores los mismos que fueron 






2.1. Antecedentes de la Investigación  
2.1.1.  Antecedentes Internacionales 
Autor: Callejas Año: 2018.   Tesis: Análisis comparativo de costos y 
tiempo para la construcción de un bloque de casas de vivienda social utilizando el 
método de construcción tradicional y el método de mampostería estructural, caso 
de estudio Conjunto habitacional Mirador de Santa Rosa Para optar el título de: 
Ingeniero Civil Universidad: Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
Lugar: Quito - Ecuador Objetivo General: Determinar qué sistema es más 
eficiente en lo que a costos se refiere, en la construcción de una casa de vivienda 
social analizando el método de construcción tradicional y el método de 
mampostería estructural. Objetivos Específicos: a) Cuantificar la diferencia de 
costos analizando el presupuesto para una casa de vivienda social utilizando los 
dos métodos constructivos. b) Medir la diferencia de tiempos de construcción 
entre los dos métodos desarrollando cronogramas para cada uno. Conclusiones: 
1) Mediante la investigación realizada se pudo determinar que el sistema de 
mampostería estructural reforzada es un método más eficiente que el de pórticos 
de hormigón armado en cuanto a costos, ya que, para la construcción de un bloque 
de 4 viviendas de interés social, se produjo un ahorro de 9.094,57 dólares 
americanos lo que representa un 9,98 %. 2) En cuanto al tiempo de construcción, 
la utilización de mampostería estructural en dicho proyecto de vivienda social 
tomando una muestra de 4 casas reduce los tiempos de trabajo en 20 días 
laborables, que en porcentaje quiere decir un 27,4 %. 
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Autor: Granda. Año: 2017. Tesis: Análisis de costos y proceso 
constructivo de una vivienda unifamiliar en mampostería confinada. Para optar 
el título de: Ingeniero Civil. Universidad: Universidad San Francisco de Quito 
USFQ. Lugar: Quito, Ecuador Objetivo General: Realizar el análisis de costos 
y el método constructivo para el proyecto de una vivienda unifamiliar de 
mampostería confinada. Objetivos Específicos: 1) Obtener el diseño de una 
vivienda tipo de mampostería confinada. 2)  Analizar el proceso constructivo de 
la vivienda en mampostería confinada 3) Realizar el presupuesto de construcción 
del proyecto 4) Desarrollar el cronograma de ejecución del proyecto. 
Conclusiones: 1) Este proyecto técnico presentó los documentos de la Norma 
Ecuatoriana de la Construcción que brindan información sobre el método 
constructivo de muros confinados. Estos documentos son: Vivienda de Hasta 2 
Pisos con Luces de hasta 5 m (NEC-SEVIVENDA) y Mampostería Estructural 
(NEC-SE-MP). En ellos se encuentran todos los parámetros y requisitos 
necesarios para construir edificaciones seguras de mampostería confinada en el 
Ecuador. También se mencionó a códigos de construcción de otros países de 
donde se puede encontrar información relacionada al tema. 2) La estructura 
desagregada del trabajo (EDT/WBS) es una buena herramienta para separar el 
alcance en componentes más pequeños y más fáciles de manejar, llamados 
paquetes de trabajo. Mediante este recurso se tuvo una visión estructurada del 
alcance y los pasos que se debían cumplir para realizar el proyecto. 
2.1.2.  Antecedentes Nacionales 
Autor: Carbajal,  Conislla ,  Lazo  Año: 2017 Tesis: Los Modelo de gestión 
de costos por fases que permita identificar y corregir desviaciones que impacten 
en los márgenes de utilidad en la construcción de edificaciones: caso de Estudio 
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Freak Constructores y Consultores S.R.L. Para optar el título de: Maestro en 
Dirección de la Construcción, Universidad: Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas Lugar: Lima, Perú, Objetivo General: Contribuir a la mejora de la 
gestión de proyectos de las empresas de construcción mediante la propuesta de un 
modelo de gestión de costos, que será aplicado en la Empresa Freak Constructores 
y Consultores S.R.L. Objetivos específicos: a) Establecer la importancia de 
implementar un modelo de gestión de costos de construcción. b) Definir el Modelo 
que determine las herramientas de gestión de costos que nos permitan obtener los 
mejores resultados en el desarrollo de un proyecto de construcción. c) Hacer un 
diagnóstico que nos permita identificar las principales desviaciones en los 
procesos productivos en la construcción de edificaciones. d) Aplicar herramientas 
para asegurar la optimización de la gestión de costos. e)  Diseñar y proponer un 
Modelo de gestión que incluya las principales herramientas de gestión de costos. 
f)  Mejorar los resultados de costos en obras de construcción. Conclusiones: 1) 
La implementación del modelo de gestión de costos por fases ha permitido 
identificar el desempeño de los recursos por cada fase planteada. En este caso de 
estudio, se observan resultados por fase que tienen márgenes positivos, pero al 
analizar los recursos de esa fase se observaron márgenes negativos que están 
reduciendo una posible ganancia y que fueron optimizados con una mejor gestión. 
2) Se ha demostrado que se pueden revertir las tendencias de los márgenes 
negativos con una intervención oportuna y la aplicación de acciones correctivas; 
como por ejemplo en las fases: movimiento de tierras (recurso mano de obra); 
concreto armado (recurso material). La identificación oportuna de desviaciones 
en actividades específicas, permite la toma de acciones correctivas a tiempo, 
disminuyendo así la posibilidad de pérdida al cierre del proyecto. En este caso de 
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estudio, los resultados se obtuvieron mensualmente; sin embargo, este proceso 
podría realizarse con frecuencia quincenal o semanal, dependiendo de la facilidad 
de procesamiento de datos. 
Autores: Apacclla, y Rojas Qui. Año: 2016.  Tesis: “Estrategias de 
financiamiento para el incremento de la rentabilidad de las empresas constructoras 
de la provincia de Huancayo”. Para optar el título de: Contador Público 
Universidad: Universidad nacional del centro del Perú. Lugar: Huancayo, Perú. 
Objetivo General: Determinar cómo las estrategias de financiamiento inciden en 
el incremento de la rentabilidad de las empresas constructoras de la Provincia de 
Huancayo. Objetivos específicos: Analizar cómo los préstamos otorgados por los 
socios inciden en el incremento de las ventas de las empresas constructoras de la 
Provincia de Huancayo. Conclusiones: 1) El resultado de investigaciones, se 
determinan que la estrategia de financiación a través del préstamo de socios como 
el arrendamiento financiero, prestaciones bancarias, crédito los proveedores y 
carta fianza incide de manera favorable en el aumento de la rentabilidad, el fin 
primordial de la estrategia de financiación es el aumento de la venta y obtener 
mayor utilidad. Poseen beneficios financieros como es: la facilidad, interés bajo 
cuotas adecuadas, etc., en fin, la decisión se toma en base a las experiencias 
adquiridas, situaciones que se constataron a través de las observaciones directas y 
las encuestas realizadas. 2) Se examino que el aporte de socios llega de forma muy 
positiva en el aumento de la venta en la entidad constructora de la provincia de 
Huancayo. Del estudio del resultado se evidencia que el socio antes de que incurra 
al sistema de financiación opte en primera instancia financiera a la entidad con 
dinero en físico a bajo interés, hechos que son rápidos y bastante beneficiario en 
favor de entidad.  
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2.1.3.  Antecedentes Locales 
Autores: Rondón y   Aranibar . Año: 2015 Tesis: “Diseño de una herramienta 
de costos por actividades y el mejoramiento de la productividad para la empresa 
Anly Construcciones y Negocios SAC en el periodo 2013”. Para optar el título 
de: Contador Público. Universidad Universidad Andina del Cusco Lugar: Perú. 
Objetivo General: Diseño de una herramienta basado en la metodología del coste 
por actividades y el mejoramiento de la productividad para la empresa Anly 
Construcciones y Negocios S.A.C en el periodo 2013. Objetivos específicos: a) 
Determinar los costos y procedimiento que sigue actualmente la empre la empresa 
Anly Construcciones y Negocios S.A.C en el periodo 2013. b) Determinar  los 
efectos que genera la aplicación de la herramienta de costos por  actividades, en 
la empresa  Anly Construcciones y Negocios S.A.C en el periodo 2013  c) 
Demostrar el mejoramiento  de la productividad  con la aplicación de la 
herramienta de costos por actividades en la empresa  Anly Construcciones y 
Negocios S.A.C en el periodo 2013 Conclusiones: •El diseño de una herramienta 
de costos basado en las actividades,  es necesario para el desarrollo y la correcta 
metodología o sistema de costos para la industria  de la   construcción actividad a 
la que se dedica la empresa materia de investigación  Anly construcciones y 
negocios SAC , la que se encuentra  en la  página (75 y 90). Los costos por 
actividades (Procesos y Recursos), son determinados de manera tradicional, 
basándose en cálculos propios o estimaciones basados en los años de experiencia, 
como resultado se observa que no aplican de forma adecuada sus costos en las 
diferentes actividades que realiza la empresa, lo cual está representado por un 95% 
y un 5% manifiesta que si aplica los costos adecuadamente. En la empresa Anly 
Construcciones y Negocios SAC, no cuenta con un instrumento adecuado para 
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procesar, interpretar y comunicar la información estratégica, relevante y oportuna. 
Por ello se desprende que la aplicación de la herramienta de costos por actividades 
mejorara el manejo de costos dentro de la empresa en estudio, donde el 93% 
califica que sí y un 7 % califica que no. La productividad, en la empresa Anly 
Construcciones y Negocios S.A.C es mínima e insignificantes como se observa 
en la tabla N°15 donde el 67% indica que no hay productividad en la mayor parte 
de obras y el 33% solo en algunas. 
2.2. Bases Legales  
2.2.1.  Decreto Supremo Nº011-2006- Vivienda Reglamento Nacional de 
Edificaciones 
El reglamento Nacional de la Edificación tiene como finalidad normar el 
criterio y el requisito mínimo para diseñar y ejecutar las capacitaciones urbanas y 
la edificación, haciendo posible que de esta forma se mejore la ejecución del plan 
urbano. Es la norma técnica rectora en el territorio nacional que establecen los 
derechos y la responsabilidad del actor que interviene en la ejecución edificatoria, 
con la finalidad de que se asegure la calidad de las edificaciones. 
De estas aplicaciones obligatorias para las personas que ejecuten el proceso 
de habilitación urbana y edificaciones en el ámbito nacional, la conclusión es de 
carácter constante, privado o público.  
Decreto Supremo N°005-2013 –TR, Creación del Registro Nacional de 
Trabajadores de Construcción Civil. 
Decreto Supremo N°008-2013 –TR, Creación del Registro Nacional de Obras 
de Construcción Civil. 
Decreto Legislativo Nº 727, Ley de Fomento a la Inversión Privada de la 
Construcción (Republica, 2016). 
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2.3. Bases Teóricas 
2.3.1.  Costos 
Según Wayne y Alfonso (2016) indican que la definición de costo es definida 
como el valor sacrificado para la adquisición de servicios y bienes a través de las 
reducciones de activos o al incidir en pasivos en la etapa en la que se adquiere el 
beneficio. 
Para (Jiménes, 2018). Costo, se refiere en un sentido de financiación, son 
todas las erogaciones o desembolsos de dinero (o su equivalencia) para la 
obtención de algún servicio o bienes. La liquidación de la económica es posible 
que se corresponda a unos precios o específicamente a un desembolso. Serán 
precios los desembolsos ocasionados en la etapa de la fabricación o por las 
prestaciones de sus servicios: sueldo y salario de los personales de las plantas de 
producción, servicio al público, materia prima, que se relacionan con los procesos 
de producción, etc.  
2.3.2. Clasificación de Costos 
Para (Chambergo, 2016)indica que la clasificación de los costos son los datos 
que necesita la dirección de la empresa para que se evalúen los controles de los 
procesos productivos que se desarrollan en la empresa para definir las decisiones. 
Se muestran la siguiente clasificación de los costos. 
a. Sea la función que cumple los costos son:  
 Costo de las producciones. Son materiales primarios directos, manos de 
obra y os costos no directos de las fabricaciones.  
 Gasto de la venta, todo desembolso que realiza la empresa en la ejecución 
de las ventas del producto finalizado y llevado a los centros de venta. 
 Gasto de la administración, es el desembolso que la empresa realiza para 
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que se lleven las gestiones administrativas de la empresa.  
b. Según sea el comportamiento el costo es clasificado de la siguiente manera:  
 Costo fijo, desembolso incurrido en el campo de producción que es 
realizado de manera constante sin considerar las actividades de 
producción, como el costo para los mantenimientos de la empresa, 
salarios constantes, etc. 
 Costo variable, es el desembolso incurrido en la empresa que se relaciona 
de manera estricta con la ejecución de las producciones como la 
utilización de las materias primas, uso de la energía, las depreciaciones 
de las maquinarias que se utilizan constantemente, etc.  
c. De acuerdo con las identificaciones de las materias de producidas, el costo se 
clasifica de la siguiente manera: 
 Costo directo es el desembolso identificado con las líneas de la 
producción o el producto que se elabora como el uso de las telas al 
confeccionar las prendas. 
 Costo indirecto, es aquel recurso invertido por la empresa en las 
fabricaciones de los bienes el cual se asigna a la línea de producción. 
d. Según al tiempo el costo es: 
 Costo histórico 
 Costo predeterminado 
e. Según la estructura el costo es: 
 Costos de los periodos 
 Costos de los productos 
f. Según la toma de decisión el costo es: 
 Costo relevante 
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 Costo irrelevante (Chambergo, 2016). 
2.3.3. Construcción 
Para (Ramos J. , 2016) Construcción es el arte de construir, quiere decir de 
crear, usando maquinas elementos adecuados, seguir un plan establecido 
anteriormente, la obra requerida para ejecutar las edificaciones, las 
infraestructuras sean: represas, casas, puentes, etc. Usando material determinado 
y adecuada manera de usar, ciertas técnicas de acuerdo a la situación. El mismo 
que se ocupa del análisis, desarrollar y ubicar la obra industrial se define como 
Construcciones Industriales.  
Para (Ramos J. , 2016).Se parte de componentes ´principales como el ladrillo, 
acero, madera, árido, cemento, plásticos, etc., usando una adecuada combinación, 
se proyecta otro conjunto parcial como la cimentación, pilares, muros, etc., estos 
completan totalmente el conjunto final o sea el edificio que se construirá  
Para (Ramos J. , 2016) El presente estudio contiene el conocimiento del 
material que se usa al realizar el trabajo constructivo llevado con más asiduidad, 
con la finalidad de que se elija aquella que por sus propiedades tenga la mejor 
condición económica y técnica. Por otro lado, se analiza las disposiciones de los 
varios elementos que integran los conjuntos, de acuerdo a los materiales 
empleados y la hipótesis de cálculos, para que se logren adecuadas resistencias es 
más una adecuada armonía en las formas. 
Segun (Ramos J. , 2016) Al momento en que se diseña el dispositivo o la 
estructura, se contiene una gran cantidad de material a disposición del ingeniero 
de unos 4000 a 80000, es por eso que se conoce ubicar los materiales o 
combinarlos entres si, que mejor se ajuste allá demanda del diseño, dándole la 
propiedad que necesita. Ya que algún error puede causar algún desastre  
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Es por eso que el ingeniero de diseño tiene que: 
1.- Saber cómo ubicar el material que se configure mejor a la demanda del diseño 
(economía, estética, durabilidad, etc.). 
2.- Saber la propiedad y la limitación de varios materiales, tipos y ordenarlos 
aquello que proporcione valor adecuado a la propiedad que se requiera. Para 
estos hay ensayos normales para que se determinen (Ramos J. , 2016). 
2.3.4. La industria de la construcción  
Para (Loyola & Goldsack, 2017) Es uno de los motores principales que 
impulsa el desarrollo y el progreso de la comunidad nacional. Los "productos" de 
la construcción afectan en forma directa al desempeño y desarrollo de la sociedad, 
y son utilizados intensivamente por todos los miembros de ella. No obstante, la 
característica central de este sector es el comportamiento productivo "inestable" 
que presenta. Es decir, es un área tremendamente sensible a los cambios que 
experimentan los ciclos económicos, repuntando con lentitud, pero con fuerza en 
los períodos de expansión y siendo afectada, en cambio, más rápidamente y en 
mayor proporción durante los períodos de crisis o recesión, que el promedio de 
los otros sectores. 
2.3.4.1. Características de la industria de la construcción actual  
A. Especialización de actividades  
  Ocasiona dos tipos de problemas: (1) los objetivos de las distintas 
especialidades son esencialmente diferentes y semi competitivos y (2) los 




B. Métodos contractuales de construcción 
 Sistemas contractuales no integrados (i.e. por litación o 
subcontratación) impide al diseñador conocer e integrar las 
características propias del trabajo del constructor 
 La Inspección Técnica de Obra (ITO) externa, tradicionalmente 
responsabilidad del arquitecto, desliga parcialmente a los diseñadores 
del aprendizaje en obra.  
 La presión por tiempo implica que (1) el tiempo de estudio y desarrollo 
se reduce al mínimo y (2) las obras se comienzan a construir antes que 
el diseño esté terminado.  
C. Complejidad técnica de las tecnologías de construcción  
 Es cada vez mayor, lo que impide al arquitecto conocer todas las 
tecnologías. Debe concentrarse en aquel conocimiento que 
efectivamente impactará el diseño.  
D. Competencia por productividad  
 La industria exige al diseño cada vez mayor calidad y productividad 
tanto en el producto final, como en el proceso de construcción (rápido, 
fácil, económico, seguro) (Loyola & Goldsack, 2017). 
2.3.5. La actividad de construcción en la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme - CIIU 
2.3.5.1. La revisión de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
Para (Ramos J. , 2016) la actividad económica está clasificada en 
divisiones a la vez es separada en otros más detallados. Esta división les 
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corresponde a las actividades de construcción esta división es 45, según la 
CIIU, aprobado en 1989 y que le pertenece a la tercera revisión. 
Para (Ramos J. , 2016) la versión anterior de la CIIU (revisión dos 
aprobados en el año 1969) las actividades de las construcciones estaban 
clasificado en las divisiones N° 5. Periódicamente el criterio de las 
clasificaciones de la actividad económica es evaluado, con el fin de tener 
actualizado la división y por supuesto la clasificación establecida.  
En el interior de la división 45, se encuentra las referencias señaladas por 
el literal d) artículo 3 de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo, al establecer los diferentes elementos que permiten 
describir al término "construcción", tal como se señala a continuación: 
División 45: Construcción 
Grupo clase descripción 
451 4510 Preparar el terreno  
452 4520 Construcciones de edificaciones o de parte de una edificación, 
obra de la Ing. Civil 
453 4530 Acondicionamientos de las edificaciones 
454 4540 finalización de las edificaciones  
455 4550 alquiler de los elementos para las construcciones o las 
demoliciones de los operarios 
Para (Ramos J. , 2016) al realizar las revisiones detalladamente todas las 
clases que pertenezcan a la división 45, se puede apreciar que el significado 
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que se encuentra de definiciones de construcción son más amplios que la misma 
definición y es ofrecido por el diccionario de la Real Academia Española y otra 
definición mencionada en el párrafo anterior. 
Clase 4510: preparación del terreno 
Según (Ramos J. , 2016) esta clase considera definiciones que parecen 
contradictorias con el significado de términos “construcciones”, es considerado 
la labor de las demoliciones y derribar las edificaciones y otra estructura. En 
esta clase se considera las ventas del material que viene de la demolición. De 
la misma manera, se incluye la actividad de voladuras, perforaciones de prueba, 
terraplena miento, nivelaciones, movimientos de las tierras, excavaciones, 
drenajes y demás actividades de la preparación de los terrenos. 
Clase 4520: construcción de edificios completos y de partes de edificios; 
obras de ingeniería civil 
Para (Ramos J. , 2016) en esta clase se incluyen la actividad de corriente y 
alguna actividad especial de las entidades de construcciones de edificaciones y 
estructura de Ing. Civil. En esta clase se incluye la actividad relacionada a las 
nuevas obras, amplificación y reforma. 
También está incluido actividades de construcciones comunes y 
especiales, se consideran: 
Para. (Ramos J. , 2016) las construcciones de vivienda, edificación de 
oficinas, local del almacén y otras edificaciones públicas y de servicio, local 
agropecuario, etc. Y en las construcciones de las obras de Ing. Civil, como la 
carretera, calle, puente túnel, línea del ferrocarril, campo de aviaciones, 
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puerto y distintos proyectos de ordenamiento hídrico, sistema de riego, red de 
alcantarillado, instalación industrial, tubería y línea de transmisión de energía 
eléctrica, instalación deportiva, etc. 
Las segundas comprenden: 
Para (Ramos J. , 2016) las preparaciones y construcciones de cierta parte de 
la obra mencionada anteriormente y por lo general se concentran en aspectos 
comunes a estructuras diferentes que requieren el uso de técnicas y equipo 
especial. Es la actividad como la hincadura de pilotes, cimentaciones, 
perforaciones de pozos de agua, levantamiento de las edificaciones, el 
hormigón, las colocaciones de mampuestos de ladrillos y piedras, 
instalaciones de andamios, construcciones de techos, etc. 
Clase 4530: acondicionamiento de edificios 
Para (Ramos J. , 2016) en esta clase se consideran todo aquello actividad 
de instalaciones que son necesarios para la habilitación de los edificios. Es 
posible definir las instalaciones de cañería, sistema de calefacción y aires 
acondicionados, antena, y distintos sistemas de alarma y otro sistema eléctrico. 
También considera al sistema de extinción de incendios a través del aspersor, 
escalera mecánica y ascensores. De la misma masera se considera el trabajo 
aislado, de modelo hídrico, sonoro y térmico. El sistema de iluminaciones y 
señalizaciones para la carretera, ferrocarril, aeropuerto, puerto, etc. 
Clase 4540: Finalización de edificios 
Para (Ramos J. , 2016) en esta clase se consideran las actividades ubicadas 
a las terminaciones o finalización de las obras e incluye el encristalado, 
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pinturas, ornamentaciones, colocaciones de mayólicas y pisos, parquet, 
baldosas, azulejos, papel, alfombras, tapiz. Es más, incluye pulir el piso, 
isonorizacion, carpintería fina, limpiezas de fachadas, etc. 
Clase 4550: alquiler de equipo de construcción y demolición dotado de 
operarios 
Para (Ramos J. , 2016) esta clase considera el alquiler de las máquinas y 
equipos para las construcciones es más también las grúas y los operarios. Si se 
alquila las máquinas y equipos para las construcciones sea sin el personal, 
entonces estas actividades se excluirán en la construcción y se califica como 
alquiler de máquinas y equipos para las construcciones y de Ing. Civil en la 
clase de 7122 del CIIU. 
Según" (Ramos J. , 2016) se dice que el RTF N.° 615-2-2001 el Tribunal 
Fiscal recolecta los criterios de las normas cuando se mencionan que las 
definiciones de construcción se encuentran en la actividad señalada por le 
CIIU. El considerando de la referida RTF menciona lo siguiente: "En cuanto a 
la definición de construcción, los Decretos Legislativos N.° 775 y 821, 
señalaban en el inciso d) del artículo 3, que se consideraban las actividades 
clasificadas como construcción en la Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas. 
2.3.5.2. La revisión 4 del CIIU 
Para (Ramos J. , 2016) las Naciones Unidas aprobaron anteriormente la 
revisión 4 de las Clasificaciones Internacionales Industriales Uniformes, esto 
determinan que se dejara de lados las versiones 3.1 que se mencionaron 
anteriormente. Hay mejor argumentación para definir que las revisiones están 
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vigentes en nuestra nacionalidad, esto es el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INE) aprobó la Resolución Jefatural N.° 024-2010-INEI, 
publicado en la revista El Peruano el 29 de enero de 2010, este en su artículo 
indica: brindar  
las Clasificaciones Industriales Internacionales Uniformes de toda la 
actividad económica (CIIU revisión 4). En las elaboraciones de la estadística 
oficial para la institución integral del sistema estadístico nacional (SEN), para 
la garantizar las homogeneidades y la comparación regional, nacional e 
internacional de las informaciones que se generan. 
En las revisiones 4 de la CIIU las actividades de las construcciones están 
reguladas de forma detallada incluso existen distribuciones en tres grandes 
grupos: 
(i) Construcciones de edificios; (ii) Ing. Civil y (iii) Actividad 
especializada en la construcción.  Esto se aprecia al observar lo siguiente: 
Construcción 
410 4100 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
42 INGENIERÍA CIVIL 
421 4210 Construcciones de caminos y de la vía férrea 
422 4220 Construcciones de proyectos del servicio público  
429  4290 Construcciones de otras obras de Ing. Civil (Ramos J. , 2016). 
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43 Actividades especializadas de la construcción  
431 Demoliciones y preparaciones de los terrenos 
4311 Demoliciones de los terrenos  
4312 Preparaciones de los terrenos 
432 Actividad de instalaciones, eléctricas, fontanerías y demás instalaciones 
de las construcciones.  
4321 Instalaciones eléctricas 
4322 Fontanerías e instalaciones de calefacciones y aire acondicionado  
4329 Otros tipos de instalaciones de construcción  
433 4330 Terminaciones de las edificaciones 
439 4390 Otra actividad especializada de las construcciones (Ramos J. , 
2016). 
2.3.6. Elementos que constituyen un Edificio  
Ramos (2016) señala que todo elemento que participe en la edificación u 
obras civiles se clasifican de acuerdo a las funciones que hacen en dos grupos 
distintos:  
 Elemento fundamental o estructural (duradero). Aceros, hormigones, 
rocas, etc.  
 Elemento complementario 
El elemento fundamental constituye las estructuras fuertes de la edificación u 
obras civiles, la función es soportar y absorber la carga que actúa encima de él 
dándole al terreno mediante las cimentaciones. Los que integran son: 
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 Cimentación 
 Base del edificio 
 Componentes verticales de sustentaciones 
 Muro, pilar y entramados verticales 
 Componentes horizontales de sustentaciones 
 Vigas, losas y forjados del suelo. 
 Componentes inclinados  
 Cubiertas  
 Elemento de enlace 
 Escalera 
Elementos complementarios generan a las edificaciones será habitadas, 
comodidades, confort y funcionalidad. Los que más destacan son: 
 Cerramiento exterior de estructura entramada 
 Tabique 
 Elemento de separación no duradera 
 Ventanas y puertas 
 Instalación: saneamiento, electricidad, ascensor, fontanería, etc.  
Es posible que se considere además de estos grupos, distintos grupos auxiliares a 
pesar de que no estén incluidos en el edificio son usuales para que se construyan 
como andamios, apeos y cimbras (Ramos J. , 2016). 
2.3.7. Concepto y tipos de materiales de construcción 
2.3.7.1. Materiales de construcción 
Segun (Ramos J. , 2016) la definición de material es como porciones finitas 
de materiales con las mismas propiedades generales, pero son componentes 
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reales con tamaños y dimensiones, se puede trabajar y transformar para 
aprovecharlo de mejor manera. Si se tiene el determinado compuesto químico y 
propiedades físicas definidas, con dimensión finita y posibles transformaciones 
tanto una como otra, es posible que se adapte el material para que se use de 
manera específica como se requiera en las obras, a través de varias ejecuciones 
de creación. 
Para (Ramos J. , 2016) son las estructuras que se incluyen en las obras de 
las construcciones, cual sea la naturaleza, forma o composición. Los materiales 
son útiles para realizar las edificaciones de las obras de ingeniería civil. Las 
funciones que desempeñan en las obras se clasifican en materiales 
conglomerantes, fundamentales y materiales auxiliares o complementarios. 
Para (Ramos J. , 2016) el material conglomerante es aquel que constituye 
la base del hormigón y montero, empleando en la construcción para que se 
junten o enlacen material del grupo anterior, además de las construcciones de 
los últimos, combinaciones de acero, materiales de construcciones 
fundamentales por excelencia. La pasta que con ello se consigue, es posible 
que se extienda y molde a su conveniencia para que se adquiera, luego de 
endurecerse, una propiedad mecánica similar al material pétreo natural y 
artificial. El principal conglomerante empleado en la construcción es el 
cemento Portland, la cal y el yeso. 
Segun (Ramos J. , 2016) el material fundamental (rocas, hormigo, 
cementos, acero, etc.) es para la construcción de unidades de obra capaz de 
aguantar el esfuerzo mecánico y la acción atmosférica a que se somete la 
construcción que es proyectada. El material complementario o auxiliar es aquel 
que se usa dentro de la edificación como complemento utilitario de la misma. 
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Los vidrios, pinturas, aislantes, material eléctrico, fontanerías, carpintería de 
madera, aluminios, de PVC, etc., son algunos ejemplos. 
2.3.7.2. Clasificación de los materiales. 
Para (Ramos J. , 2016) el material que se usa en las construcciones en una 
primera clasificación se puede separar en dos tipos generales y atienden al 
origen (clasificación genética): natural y artificial. El material natural, es aquel 
que se emplea tal como se halla la naturaleza, labrándolo para darle la forma y 
dimensión adecuada, pero sin que se realice en estas trasformaciones físicas-
químicas posibles. 
Según (Ramos J. , 2016) el material artificial, es aquel que, mediante el 
proceso de ejecuciones y transformaciones de la composición, adquiere la 
propiedad apropiada al usar. Se usan como material primario para obtener el 
material natural, que se modifiquen a las bases de varios procesos de la 
creación, generan como resultado los materiales artificiales. 
Para (Ramos J. , 2016) Esta clasificación, se separa a la vez en grupos 
según la naturaleza de los materiales, sea de propiedades inorgánicas u 
orgánicas. El material inorgánico se forma por la yuxtaposición de las 
moléculas, se optan estructuras vítreas o cristalinas. Formando parte del grupo 
roca y mineral usado para obtener material artificial. Estos son los materiales 
más primordiales para las construcciones. Materiales inorgánicos son: 
cerámicas aglomeraciones, metales, etc. El material orgánico, procede del 
animal vegetal, crece y muere según la ley biológica, con formas definidas, se 
reproducen y son perecederos, por lo que es necesario el tratamiento que 
impida la alteración, como los materiales naturales orgánicos son las maderas, 
y los plásticos como material inorgánico.  
28 
2.3.8. Presupuesto de construcción 
Según (Ramos J. , 2016) se define como la composición de la palabra 
compuesta PRE (que significa antes de anticipar) más se supone que es la 
suposición de lo que puede costar). Pero de manera analógica se subentiende las 
palabras Presupuesto, que la condición no cambia el presupuesto es el valor que 
anticipa al precio de la obra de referencia. 
Según (Ramos J. , 2016) en las construcciones, se dice que tiene una lista 
completa de toda la partida de la obra valorada, que incluyen toda la actividad de 
esta, desde el comienzo hasta la finalización de la obra, sea el requerimiento de 
los mandantes, que se está estipulado en la “Especificación Técnica de 
Arquitectura” y la proyección en total. En el costo total de obra, entiende que se 
valore todo el requerimiento indicado en la “Especificación técnica de las obras” 
(estructura, arquitectura, instalación sanitaria, electricidad, gas, especialidad, 
incluye todas las documentaciones a disposición, más que otros antecedentes). 
En síntesis, esto es: 
Un Presupuesto de Construcción = Costos Directos + Costos Indirectos = Costo 
Total de Obra + Impuestos. 
El costo directo es: la suma de los costos siguientes:  
Obras Preliminares + Obra Gruesa + Terminaciones + Instalaciones Sanitarias + 
Gas + Electricidad + Especialidades (Calefacción, Automatización (Domótica), 
etc.) + Obras Exteriores. 
El costo indirecto es: la suma de los costos siguientes: Gasto General + Utilidad. 
Describiendo que: 
Para (Ramos J. , 2016) la "Obra Preliminar" es toda aquella obra que requiere y 
es previa y es necesario al iniciar la obra. (Despejar, cerrar, insta, reuniones, 
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servicios higiénicos, sanitarios básicos, etc.). 
“las obras gruesas”, es toda aquella obra que contempla las estructuras de las 
obras. 
 (Excavación, Fundación, estructuras techos (cercha), muro, etc.) 
“la terminación”, es la obra como dice su nombre finalizan la estructura, (cubierta, 
taquería, cielo, pavimento, revestimiento, artefacto, muebles, puertas, pintura, 
etc.) 
“la obra de instalación”, es aquella obra que dota de agua, luz gas, corriente débil, 
etc. 
“la obra de especialidad”, en aquella obra que provee de la calefacción, aire 
acondicionado, ascensor, controles de acceso, etc. 
“la obra exterior”, es aquel involucrado al acceso, jardín y muro perimetral, cierro, 
piscina, quinchos, etc. (Ramos J. , 2016). 
“costo de construcción”, aclarar como se dijo, es la adición de: 
A.- El Costo Directo más 
B.- El costo Indirecto. 
A. El costo directo es conformado por un itemizado lo cual se desglosa toda la 
partida de las obras, que se representan e indican en la especificación técnica 
de la arquitectura, la cual se valoriza y esta generaliza el costo directo de las 
obras. 
B. El costo indirecto es la adición del gasto general de obra y la utilidad o 
beneficio.  
Para (Ramos J. , 2016) a esta suma se aumenta el impuesto y es reconocida 
como costo total de obra. Donde se ingrese el estudio de la cubicación en la 
cantidad que tiene cada partida que conforma el atomizado. En el que cada 
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comienzo tiene una unidad de medición, la cantidad y el costo unitario. La 
cubicación es calcular la cantidad de esta partida. 
Cálculo del presupuesto de construcción 
Según (Ramos J. , 2016) para iniciar, revisar cada uno de los planos y 
especificar y considerar si se necesita el servicio del proveedor o contratista para 
hacer las labores. Si se llega a cumplir, darles la información que necesite para la 
cotización del trabajo de construcciones o remodelaciones lo más rápido posible. 
En general, se espera hasta el último momento genera que la cotización no sea 
exacta. 
Para (Ramos J. , 2016)con tal de que se asegure de tener un tiempo 
considerable para obtener y analizar el precio de su proveedor y subcontratista, 
fijar la fecha de entrega para la cotización, que debe ser días antes de las fechas 
de finalización de las licitaciones. Pedir al proveedor y subcontratista que haga la 
propuesta escrita y de manera detallada. Si el periodo no le es permitido, tomar la 
nota detallada de la licitación que le dé por teléfono.  
Según (Ramos J. , 2016) si es permitido, obtener al menos tres estimados. El 
costo y presupuesto de las construcciones del subcontratista suele tener escalas de 
precios y si cuentan con tres estimados para cada trabajo, tendrá una decisión 
informada de mejor manera acertada a las cifras que se tiene que utilizar en el 
presupuesto de las construcciones. Como avanza la ejecución de la cotización, 
asegurarse que la subcontratista reciba cualquier cambio o revisión que haga. En 
cuanto se tenga a los estimados al poder, preparar hojas de comparaciones y 
numerar los principales artículos que el subcontratista incluya. Varias veces, el 
contratista que presente estimaciones de un trabajo incluye varios componentes 
en su propuesta. Usar las hojas de comparaciones como guías para las revisiones 
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y cotejar la cotización que recibe. Añadir dinero a las propuestas de los contratistas 
por algo que haya sido excluido y otro incluya. 
Elaborar resúmenes del estimado para todas las licitaciones y costos. Dividir 
todo el costo en tres etapas singulares: 
Así como señala (Ramos J. , 2016) el costo material de construcciones incluye 
todo el material, manos de obra, equipos, etc., que se necesiten para la 
construcción de los edificios como las ventanas, cimientos, el techo. El costo no 
relacionado con las construcciones o remodelaciones, llamado también costo de 
condición general o gasto directo general, incluye todo el material, equipo y costo 
directos atribuible a las realizaciones de la obra, pero no es parte del mismo (como 
el servicio sanitario temporal, contenedor de basura, costo de supervisiones, 
costos de electricidades para los proyectos). 
El gasto indirecto general incluye otro costo necesario para se mantenga el 
negocio, que no es atribuido directamente a los proyectos (como la alquilar, los 
teléfonos, la electricidad de las oficinas). Identificar y cuantificar el costo y luego 
aumentar la tarifa de la mano de obra por horas para cubrir o bien añada la partida 
presupuestal al presupuesto de construcciones por cada proyecto que se calcule. 
El costo de condición que no se relaciona con las producciones puede que incluya 
20 o 30 partida presupuestaria, según las complejidades de los proyectos. Elaborar 
hojas de resumen y enumerar distintos precios y partidas que prevean. Varios de 
estos son directamente enlazados con el periodo que se realice varias tareas, de 
forma que tiene ideas de las duraciones de la obra. Si se calcula que se necesite el 
servicio sanitario temporal a la semana, tiene que saber cuánto tiempo lo utilizara 
para saber el costo total. Si se tiene los precios de los materiales de construcción 
y de la condición general, determinar el parcial total. La ganancia, gasto indirecto 
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general y costo de seguro se calcula como los porcentajes de dicho total. Es 
conveniente el precio con total parcialidad y se obtiene el costo de la estimación 
completa (Ramos J. , 2016). 
Calculación del precio por trabajo  
Antes de comenzar, leer la especificación escrita. Varias veces, las 
instrucciones de especificación requisito especial o variaciones de vital 
importancia y se escribirá antes de proseguir. Cuando inicie la revisión del plano 
para la determinación de la cantidad de material de construcción y colaboradores 
que se necesiten para desarrollar la obra, estas recomendaciones ayudan a tener 
todo organizado (Ramos J. , 2016). 
En primer lugar, revisar todo el plano para saber de lo que necesita la obra. 
Al realizar la deducción detallada, usar el rotulador o lápiz de color para 
dibujar el plano. De esta manera sabrá cuando aumento algo. Hay varias maneras 
para obtener la cantidad que se necesita para preparar el estimado. Otro contratista 
usa programa de software, varios usan fórmulas de negociación especial y otros 
crearon su propio formulario. En cual sea de estos que se usan, anotar el los 
números de las hojas de los planos en los artículos (Ramos J. , 2016). 
Este contiene los siguientes objetivos: 
Si se calcula primero la cantidad de todo el material, se hace más accesible 
regresar par que se asignen el precio de la mano de obra si se sabe cuáles son los 
detalles que se consideraron (Ramos J. , 2016). 
Las instalaciones a nivel de maderas de 2x4 de las aberturas de las ventanas 
requieren mínimos trabajos que la de una a 40 pies en los aires de base los aleros. 
Las descripciones detalladas y las hojas adicionales que hacen fácil que otro sujeto 
revise su obra. Si se revisa el plano, es posible que se comparen fácilmente el 
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nuevo detalle con el anterior y se verifique el impacto de cambios. En el momento 
en el que el proyecto se construya, podrá ser comparado con más exactitud el costo 
real del material y de trabajos decampo. Si el trabajo apareciera en la adición 
mundial, es imposible que se determine donde se calcule menos y en qué lugar 
más (Ramos J. , 2016). 
Al saber la cantidad, asegurar si se sabe cuáles son las escalas que se usan en 
el dibujo y el detalle. Verificar las escalas con otra hoja de plano; a veces, los 
arquitectos anotan las escalas incorrectas en el plano. si piensan que se ve dibujos 
a escalas de ¼ de pulgada y en verdad son de 3/16 pulgadas, la cantidad está 
equivocada y esto influye de manera significativa en el costo de la mano de obra 
y el material. Cuando se calcule la cantidad de material de construcción, añadir 
unas cantidades adecuadas para los materiales desechados.  Luego determinar los 
costos del material y de la mano de obra para que se instalen, como costo de quipo 
relacionado (Ramos J. , 2016). 
Comunicarse con sus proveedores para que se informe sobre el material de 
construcción que se requiere y si no le brindan un costo total, averiguarse el precio 
por unidad y defina el total del precio del material. Se necesita 434 pies de maderas 
de 2x4 hecho a presión. Los proveedores venden los materiales en tramos de 16 
pies, a 15 dólares cada una. Divida 434 pies lineales entre 16 pies y redondee la 
cifra a la próxima pieza completa. En este caso, necesitaría 28 maderos de 2×4, 
de 16 pies de largo, para un total de $420. No olvidar cosas como los tornillos, los 
pegamentos, el impuesto de venta, el cargo por los servicios de entrega y otro 
costo incidental. Una vez que se calcule el precio del material, proceden a calcular 
el precio de la mano de obra (Ramos J. , 2016). 
Calcular el precio de la mano de obra que requiera experiencia. Concentrarse 
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al comienzo en las partidas presupuestal mayor, ya que errores en las mismas 
pueden dar lugar a grandes variaciones en l total de precios estimados. De acuerdo 
al material, tratar de definir el ritmo de las producciones. Como el proyecto tienen 
base de madera de 1,250 pies lineales. Calcular que el carpintero puede medir, 
cortar e instalar 20 pies de base por hora. Divida 1,250 pies entre 20 para 
determinar que necesitará 63 horas. Recordar que existirá alguien que descargue 
y lo distribuya a las distintas secciones de los proyectos. Para esto se necesita 
tiempo, por lo que se suman este periodo adicional a la hora que se calcule para la 
instalación la base (Ramos J. , 2016). 
Multiplicar las horas por las tarifas por hora. La tarifa por hora varía bastante 
pero el punto básico es el salario bruto por hora, más beneficioso, y el impuesto 
estatal y local. Muchos contratistas brindan valores a las tarifas por hora para que 
cubran una parte de los precios no directos generales. Si se tiene el total de las 
horas para todas las partidas presupuestarias, suman un total de horas y se 
multiplican para la obtención de precio de mano de obra (Ramos J. , 2016). 
El próximo tiene que considerarse para todo el presupuesto de las 
construcciones es el precio del equipo de construcciones. ¿Se necesita alquilar o 
comprar los andamios o tal vez canastas elevadas motorizadas? Saber cuánto 
tiempo se requiere para que se calcule el precio correcto. Si se completa el precio 
del material, de la mano de obra y de equipos, obtener el total del mismo para esas 
sensaciones del estimado. Los objetivos se incluyen todo en el formato que se 
pueda seguir más luego, o se use en estimados posteriormente con la finalidad de 
comparación. En fin, mande a revisar la operación matemática en la hoja de 
deducción de la mano de obra y el material, y preparar la licitación (Ramos J. , 
2016). 
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2.3.9. Concepto de Rentabilidad 
La rentabilidad son nociones que se aplican a todas las acciones económicas 
en las que se mueven los medios como materiales, personas y financieros con la 
finalidad de que se obtengan los resultados. En la literatura de la economía, a pesar 
de que la palabra rentabilidad se usa de muchas maneras y son aproximaciones 
doctrinales que aparentan de alguna manera, su definición de la rentabilidad a la 
medición del rendimiento que en un periodo adecuado produce el capital usado 
para obtener con la finalidad que se permita las elecciones con alternativas o se 
juzgue las eficiencias de la acción realizada, se el análisis hecho a priori o 
posteriori (Pedro, 2018).  
2.3.10. La Rentabilidad en el Análisis Contable 
Lo importante del análisis de la rentabilidad se determina porque, aun 
comenzando de las municipalidades de objetivos a que se enfrente la entidad, 
basada uno en las rentabilidades o beneficios, otros al crecer, las estabilidades son 
más en los servicios a las colectividades, en todos los análisis empresariales el 
centro de las discusiones tiende a situar en las polaridades entre las rentabilidades 
y seguridades o solvencias como variable fundamental de todas las actividades 
económicas. Así, para el profesor Cuervo y Rivero (1986: 19) las bases para la 
analización económica financiera está en las cuantificaciones de los binomios 
rentabilidades riesgos, que es presentado desde que se presentan desde una triple 
funcionalidad (Pedro, 2018). 
Analizar de las rentabilidades. 
Analizar las solvencias, entendidos como las capacidades de las entidades 
para la satisfacción de la obligación financiera (devoluciones principales y gastos 
financieros), consecuencias de la deuda, al vencimiento. 
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Analizar la estructura financiera de las empresas con las finalidades de 
comprobación la adecuación para que se mantenga el desarrollo estable de la 
misma. 
Esto son los límites de la economía de la actividad empresarial en general son 
las rentabilidades y las seguridades, normalmente objetivo contrapuesto, ya que 
las rentabilidades, en cierta manera, son las retribuciones a los riesgos y, 
consecuentemente, las inversiones más seguras no suelen coincidir con las más 
rentables. A pesar de esto se tiene que considerar, el fin de la solvencia, ya que 
obtener la rentabilidad es un requisito necesario para las continuidades de las 
empresas (Pedro, 2018). 
2.3.10.1. Consideraciones para construir indicadores de Rentabilidad 
En las expresiones analíticas, las rentabilidades contables son expresadas 
como cociente entre conceptos de resultados y conceptos de capital inverso 
para la obtener el resultado. Se tiene que considerar varias cuestiones en las 
formulaciones y mediciones de las rentabilidades para que se elabore un ratio 
o indicaciones de las rentabilidades con significados (Pedro, 2018). 
1. la magnitud cuyo consiente es la indicación de las rentabilidades son 
susceptibles de expresar de manera monetaria. 
2. Tiene que existir, en las medidas de los posibles, unas relaciones causales 
entre el recurso o inversiones consideradas como denominadores y 
excedentes o resultados al que se enfrentan. 
En las determinaciones de la cuantía del recurso invertido se considerar el 
promedio del tiempo, la respuesta es la variable de flujo, que es calculado en 
cuanto a los periodos, las bases de comparaciones, constituidas por las 
inversiones, es la variable stock y solo informan de las inversiones existentes 
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en un momento adecuado del periodo. Por eso para que se amplié la 
representatividad es del recurso invertido, se necesita considerar los promedios 
de los periodos. Por otro lado, se necesita la definición de los periodos de 
tiempo al que se refiera las mediciones de las rentabilidades (normalmente los 
ejercicios contables), ya que en pequeños campos de tiempo suelen pasar 
errores por la personificación incorrecta (Pedro, 2018). 
2.3.10.2. Niveles de análisis de la Rentabilidad Empresarial 
Pedro (2018) indica que, aunque sea la forma de que se entienda y 
concepto de los resultados e inversiones determinaría el indicador de las 
rentabilidades, el análisis de las rentabilidades en las empresas se puede 
realizan en dos fases, en relación del tipo de resultados y de inversiones 
enlazadas con los mismos que se consideran: 
De esta manera hay una primera fase para analizar se conoce como 
rentabilidad económica o de activos, en el que se relacionan conceptos de 
resultados conocidos o vistos anteriormente, antes de intereses, con todo el 
capital económico usado al obtener, sin considerar las finalizaciones u orígenes 
de los mismos, es por eso que se representan, desde una percepción económica, 
la rendición de las inversiones la entidad. Y la segunda fase, las rentabilidades 
financieras, en las que se enfrentan el concepto de resultados conocidos como 
previstos, con el capital propio de la empresa, y se representa la rendición 
correspondiente al mismo (Pedro, 2018). 
Las relaciones entre los dos tipos de rentabilidades vendrán definidas por 
los conceptos conocidos como apalancamientos financieros, que, bajo el 
supuesto de las estructuras financieras respecto a las economías siempre que 
esta sea superior al coste medio de las deudas, y como reductores en caso 
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contrario (Pedro, 2018). 
2.3.11. La Rentabilidad Económica 
2.3.11.1.  Concepto de rentabilidad económica 
Las rentabilidades económicas o de las inversiones son medidas, referidos 
a determinados periodos de tiempo, de los rendimientos de los activos de las 
empresas con independencias de las financiaciones del mismo. Según las 
opiniones más extendidas, las rentabilidades económicas se consideran como 
medidas de las capacidades de activos de empresas para generar valores con 
independencias de cómo son financiados, lo que hace posible las 
comparaciones de las rentabilidades entre las empresas sin que las diferencias 
en las distintas estructuras de financiación, puesto de manifiestos en los pagos 
de interés, afectados a los valores de la rentabilidad (Pedro, 2018). 
La rentabilidad económica se elige de esta manera el indicador básico para 
que se juzguen las eficiencias en las gestiones empresariales, ya que es preciso 
los comportamientos del activo, con independencias de las financiaciones, el 
que determina con caracteres generales que unas empresas sean o no rentables 
en la economía. Es más, el no considerar las maneras en que fue financiada el 
activo permitirán determinar si las empresas no rentables lo son por conflictos 
en la ejecución de sus actividades económicas o por unas deficiencias 
financiaciones de las políticas (Pedro, 2018). 
El inicio de esta definición, se le conoce como return on investment (ROI) 
o return on assets (ROA), se usan como sinónimos, es situado a inicios del siglo 
XX, en el momento en que la Du Pont Company empezó a usar sistemas 
triangulares de ratios para las que se evalúen los resultados. Encima de esto se 
hallaba las rentabilidades económicas o ROI y en la base se hallaba los 
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márgenes de ventas y las rotaciones de los activos (Pedro, 2018). 
2.3.11.2.  Cálculo de la rentabilidad económica  
En el momento que se define los indicadores de las rentabilidades 
económicas no hallamos con muchas posibilidades como definiciones de 
resultados y definiciones de inversiones enlazadas entre sí. A pesar de ello sin 
meter detalles analíticos, de manera general suelen considerar como conceptos 
de resultados antes de los intereses e impuestos, y como conceptos de 
inversiones los activos totales a estados medios (Pedro, 2018). 
Activo general ha estado medio 
Resultado antes de intereses e impuestos RE = El resultado antes de 
intereses e impuestos se identifican con el resultado de ejercicios prescindidos 
del gasto de financiación que genera las financiaciones ajenas y de impuestos 
de sociedad. Cuando se prescinden los gastos por impuestos de saciedades se 
intenta medir las eficiencias de los medios colaboradores con independencias 
del tipo de impuesto, que además diferencia de acuerdo a tipo de sociedades 
(Pedro, 2018). 
Otras definiciones de resultado que de manera habitual combaten al activo 
total para la determinación de las rentabilidades económicas serán el siguiente 
resultado:  
Resultado después de impuestos + Gastos financieros (1-t), siendo t el tipo 
medio impositivo: se usan los resultados del impuesto y antes del gasto de los 
ejercicios y como tal suponen partidas negativas a efecto de medición las rentas 
o beneficios; y por otro lado, los costos de la financiación es presentado neto 
de ahorro de impuesto que se suponen (Pedro, 2018). 
Resultado de la actividad ordinaria + Gastos financieros: En aquí se 
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prescinde el resultado extraordinario por los caracteres excepcionales y 
atípicos, se pretende que se calcule las rentabilidades de las actividades 
ordinarias de las empresas. Otra formulación de las rentabilidades económicas: 
Sin pretensiones de ser exhaustivo, como otra formulación de la rentabilidad 
económica se puede definir los siguientes (Pedro, 2018). 
2.3.12. La Rentabilidad Financiera 
2.3.12.1. Concepto de rentabilidad financiera 
La rentabilidad financiera o del fondo propio, denominado en la literatura 
anglosajona return on equity (ROE), son mediciones referidos a determinados 
periodos de tiempo, de los rendimientos obtenidos por ese capital propio, 
normalmente con las independencias de las distribuciones de los resultados. 
Las rentabilidades financieras es posible considerar a si unas medidas de las 
rentabilidades económicas, y de ahí que, de manera teórica, de acuerdo a las 
opiniones más extendidas, sean las indicaciones de rentabilidad que el directivo 
busca maximizar en intereses del propietario. Es más, las rentabilidades 
financieras insuficientes suponen unas limitaciones por dos vías en los accesos 
a fondos propios y nuevos. Primero, porque los bajos niveles de rentabilidades 
financieras son indicaciones del fondo generado de manera interna por las 
empresas; y, en segundo lugar, es posible diferenciar las restricciones de la 
financiación externa. De esta manera, las rentabilidades financieras deberían 
estar en consonancias con lo que los inversores pueden obtenerse en los 
mercados más primas de riesgos como accionistas (Pedro, 2018). 
A pesar de esto, se admiten alguna matización, puesto que las 
rentabilidades financieras siguen siendo unas rentabilidades referidas a las 
empresas y al accionistas, aunque el fondo propio representa las participaciones 
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del socio en la empresa, en sentidos estrictos los cálculos de las rentabilidades 
de accionistas de deben realizar incluyen en las numeraciones como beneficios 
distribuibles, dividendo, variación de la cotización, etc., y en los 
denominadores las inversiones que correspondan a esas remuneraciones, lo que 
no son los casos de las rentabilidades financieras que de hecho es una 
rentabilidad de la institución. Las rentabilidades financieras por esto que los 
conceptos de rentabilidades finales que cuando se contemplan las estructuras 
financieras de la institución (en los conceptos de resultado y en el de 
inversiones), vienen determinados tanto por el factor incluido en las 
rentabilidades económicas como las estructuras financieras causas de la 
decisión de las financiaciones (Pedro, 2018). 
2.3.13. Rentabilidad económica (RE):  
Para (Sevilla Arias, 2019) La rentabilidad económica compara el resultado 
que hemos obtenido con el desarrollo de la actividad de la empresa con las 
inversiones que hemos realizado para obtener dicho resultado. Obtenemos un 
resultado al que todavía no hemos restado los intereses, gastos ni impuestos. Se 
conoce comúnmente como EBITDA. 
2.3.14. Rentabilidad financiera:  
Por otro lado (Sevilla Arias, 2019) señala a la rentabilidad financiera hace 
referencia al beneficio que se lleva cada uno de los socios de una empresa, es 
decir, el beneficio de haber hecho el esfuerzo de invertir en esa empresa. Mide 
la capacidad que posee la empresa de generar ingresos a partir de sus fondos. Por 
ello, es una medida más cercana a los accionistas y propietarios que la 
rentabilidad económica.  
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2.3.15. Rentabilidad social:  
Para (Sevilla Arias, 2019) No debemos olvidarnos tampoco, del concepto 
de rentabilidad social. Éste hace referencia a los beneficios que puede obtener 
una sociedad de un proyecto o inversión de una empresa. Es independiente del 
concepto de rentabilidad económica ya que un proyecto puede ser rentable 
socialmente pero no serlo económicamente para el inversor. Normalmente es un 
concepto que se aplica en la construcción de infraestructuras en una sociedad. 
Por ejemplo, la construcción de una carretera será rentable socialmente si los 
ciudadanos ahorran en tiempo, comodidad y precio al utilizar la nueva carretera 
y no otra. 
2.3.16. Utilidad Neta:  
Para (Ramos J. , 2016) La utilidad neta o ganancias es de vital importancia 
de la venta en general que hacen las empresas durante cierto periodo de tiempo, 
pero no del gasto total. La utilidad neta considera los gastos de los productos 
vendidos y los demás costos, incluye también la mano de obra de forma 
indirecta, el impuesto y seguro.  
2.3.17. Descripción de la Empresa  
RUC: 20604017794 
Razón Social: GOTI ASOCIADOS DISEÑA & CONSTRUYE S.A.C. 
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada  
Condición: Activo 
Fecha Inicio Actividades: 09/01/2018 
Actividad Comercial: Construcción de edificios completos  
Representante legal: Ing. Ayrton Ronaldo Gomero Tito  
CIIU: 45207 
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Dirección Legal: Av. Huayruropata 1628 Wanchaq Cusco - Cusco  
Visión 
Buscamos un liderazgo a nivel de la localidad y de la nación, que se apoya en la 
mejor tecnología y con la confianza de profesionales que es la base fundamental 
para proteger a los mercados que sean más extensos y de esta manera se podrá 
sostener el crecimiento de la nación según las condiciones que ofrece la demanda. 
Misión 
Esta empresa se dedica a la Promoción, Gestión de Proyectos, Diseñar, Construir 
y Comercializar Viviendas Familiares, Locales Comerciales y Urbanización de 
Terrenos. 
2.3.18.  Estructura de la Empresa 
Esta institución está conformada por 10 personas: El gerente, el contador, un 




Figura 1: Organigrama 
Nota: Elaboración fuente propia 
 
 
2.4.  Marco Conceptual 
a) Costos: El costo, también llamado coste, es el desembolso económico que se realiza 
para la producción de algún bien o la oferta de algún servicio. El costo incluye la 
compra de insumos, el pago de la mano de obra, los gastos en la producción y los 
gastos administrativos, entre otras actividades. 
b) Costos fijos: Para  (Colín, 2018) Son aquellos costos que posee una empresa más 
allá de la producción obtenida, es decir, que su valor no varía según lo producido. 
Los costos fijos solo pueden ser estipulados a corto plazo, ya que con el correr del 
tiempo eventualmente varían. Algunos ejemplos son: el pago de alquileres y los 
impuestos. 
c) Costos variables: Según (Giraldo , 2017) Son aquellos costos que varían en 
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relación a lo producido, es decir, que si se aumenta la producción estos costos serán 
mayores y viceversa. Algunos ejemplos son: la cantidad de materia prima utilizada, 
el embalaje y empaquetado de los productos. 
d) Costo semi – variable. Para (Giraldo , 2017) Son aquellos costos que pueden variar 
según lo producido, pero estos cambios son más bien progresivos. 
e) Costo de Adquisición: Según Ramos (2016) indica que el costo de adquisición es 
la adición del precio de las compras de mercancías y los costes fundamentales para 
que se ponga a disposición de la entidad la mercancía. 
f) Costos de Distribución: Según Ramos (2016) señala que los costos de distribución 
son aquellos que son generados porque se lleva el producto o los servicios hasta 
llegar a los consumidores finales. 
g) Costos Directos: Según Ramos (2016) mencionan que son aquellos que se 
Identifican con facilidad gracias al producto, servicios, procesos o departamentos. 
El Material Directo y la Mano de Obra Directa son considerados como los costos 
directos. 
h) Costos indirectos: (Ramos J. , 2016).De los costos indirectos el monto global que 
tienen es conocido por la empresa o también para una agrupación de productos. Es 
complicado que sean asociados con los productos o los servicios específicos. Para 
que sean asignados Para su asignación se necesita la base den repartimiento. (metros 
cuadrados, cantidad de individuos, etc) 
i) Costos Indirectos de Manufactura: (Giraldo , 2017).Son todos los costos que se 
encuentran asociados a los procesos de elaboración que no son deducibles del bien 
elaborado de forma económica que es factible. También se usa los siguientes 
términos: cargas de la fábrica y gastos indirectos de la elaboración 
j) Costos de Producto: (Colín, 2018).Son aquellos costos que se identifican con el 
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bien producido o que se adquirió para las reventas.  Los costó de los productos son 
identificados de manera inicial como parte de los inventarios disponibles. El costo 
de productos (costo de inventarios) es convertido en gasto (de manera costo de 
venta) solo si es vendida el inventario  
k) Costos de mano de obra. Para (Giraldo , 2017) Son aquellos costos que derivan 
del pago de salarios de todos los miembros que participan en el proceso productivo 
y de todos los que forman parte de la estructura empresarial. 
l) Costos de materia prima. Según (Giraldo , 2017) Son aquellos costos en los que 
se incurre al adquirir la materia prima realizar un determinado producto. 
m) Costos financieros. Son aquellos costos que se necesitan para el financiamiento 
del negocio. 
Costo y gasto 
n) Costo y gasto: Para (Chambergo, 2016) son dos conceptos que se suele tomar como 
sinónimos, pero que en contabilidad difieren sustancialmente. 
El costo se define como todas aquellas inversiones necesarias para la producción 
del bien o servicio, como son: la mano de obra, las materias primas. Los costos son 
considerados como inversiones, ya que se espera que vuelvan como forma de 
ganancias para la empresa. 
Los gastos son todos aquellos pagos que la empresa debe realizar por aspectos que 
no tienen que ver directamente con la producción, como el pago de sueldos del 
personal administrativo. Estos gastos son los que permiten el correcto 
funcionamiento de la empresa, pero que no se encuentran directamente relacionados 
con las ganancias. 
o) Hora Hombre: (Ramos J. , 2016).Son las medidas establecidas de acuerdo al 
trabajo realizado por el colaborador durante una hora. Es útil para determinar el 
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pago de la actividad como medidas de producción, normalmente cunado hay 
colaboradores de medio tiempo o cuando las plantillas no están bien determinadas. 
p) Mano de obra: Para (Bravo, 2018) La mano de obra es el la fuerza intelectual y 
física que es realizado por los hombres con los objetivos de transformación el 
material en partes, articulo acabado, obras finalizadas, espacio cultivable que está 
dispuesto para la venta, usando su destreza, experiencias conocimiento; este trabajo 
es facilitado con el uso de herramientas maquinas dispuesto para el efecto  
q) Mano de obra directa: Según (Bravo, 2018) La mano de obra directa se usa para 
las transformaciones de las materias primas en los bienes o productos finalizados, 
se caracterizan por que se asocian al producto de manera fácil además que 
representa un costo de vital importancia en las producciones de cierto artículo. La 
mano de obra directa es considerada como un costo primo a su vez un costo de 
conversiones  
r) Mano de Obra Indirecta: Según (Bravo, 2018) indica que es la labor de los 
trabajadores e las producciones que participan de manera directa en las 
transformaciones de las materias primas, como el jefe de producción, supervisores, 
superintendentes, etc. Se cómo partes del costo indirecto de fabricaciones. 
s) Precio: (Ramos J. , 2016).Los precios indican el equilibrio entre los clientes y los 
ahorradores cuando adquieren y venden los bienes o servicios, y son formados 
mediante la ley de la oferta y la demanda.  
El precio es el indicador del equilibrio entre consumidores y ahorradores 
cuando compran y venden los bienes y servicios, es donde se usa el término de la 
ley de la oferta y la demanda. Nos sirve para que se determinen las cantidades 
monetarias necesarias para la obtención de bienes y servicios  
t) Resultado: Según Ramos (2016) señala que es beneficios o pérdidas que brindan 
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la sociedad en terminar cada ejecución económica y es obtenida al momento de 
deducir todo el ingreso del gato adecuado en el mismo periodo. 
u) Rentabilidad: Las rentabilidades se refieren al beneficio que se obtiene o se puede 
adquirir de investigaciones realizadas anteriormente. Ya sea en el campo de la 
inversión como el campo empresarial es una definición de vital importancia ya que 
son buenos indicadores de los desarrollos de unas inversiones de las capacidades de 
las empresas para remunerar el recurso financiero usado. Se puede diferenciar entre 
las rentabilidades económicas y financieras (Ramos J. , 2016). 
v) Edificaciones: Para (Republica, 2016) Las edificaciones son obras que diseña, 
planifica y ejecuta el ser humano en diferentes espacios, tamaños y formas, en la 
mayoría de los casos para habitarlas o usarlas como espacios de resguardo 
2.5. Formulación Hipótesis 
2.5.1. Hipótesis General 
Los costos de construcción de edificaciones de inmuebles y la rentabilidad en 
la empresa Constructora GOTI Asociados Diseña & Construye S.A.C., se 
determinan de forma subjetiva, irreal e inoportuna, sin criterio contable. 
2.5.2. Hipótesis Específicas 
a) Los costos de construcción de edificaciones de inmuebles y unidades 
inmobiliarias en la empresa Constructora GOTI Asociados Diseña & 
Construye S.A.C. se determinan solo en base al criterio del ejecutivo de mayor 
rango.  
b) La rentabilidad económica en la empresa Constructora GOTI Asociados Diseña 
& Construye S.A.C. se determina de manera distorsionada sin el uso de los 
índices financieros. 
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2.6. Variables  
2.6.1. Variables  
Variable 1. 
 Costos y presupuestos de Construcción  
Variable 2. 
 Rentabilidad Económica 
2.6.2. Conceptualización de Variables  
a) Costos y presupuesto de Construcción: 
Ramos (2016) indica que el costo directo y costo indirecto que se originan 
en las ejecuciones de transformaciones de las materias primas en los productos 
finalizados. 
b) Rentabilidad Económica 
La rentabilidad es aplicada a todas las ejecuciones económicas en la que 
se mueven medios materiales, financieros y/o humanos con el objetivo de 
adquirir ciertos resultados. Mediante estas perspectivas, las rentabilidades de 
una entidad se pueden evaluar comparando los resultados finales y los valores 
de los medios empleados para que se generen dichos beneficios (Ccaccya , 
2015). 
50 
2.6.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 1  
Operacionalización de Variables 







Los costos directos y costos indirectos que se 
generan en el proceso de transformación de la 
materia prima en productos terminado. (Ramos 
J. , 2016) 
Costos Directos 
Materiales Directos 
Mano de obra directa 









Mano de obra indirecta 





La rentabilidad económica es una noción que se 
aplica a toda acción económica en la que se 
movilizan medios materiales, humanos y/o 
financieros con el fin de obtener ciertos 
resultados. Bajo 
esta perspectiva, la rentabilidad de una empresa 
puede evaluarse comparando el resultado final y 
el valor de los medios empleados para generar 
dichos beneficios. (Ccaccya , 2015) 
 
 









 Nivel de resultados 
económicos. 












MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. Tipo de Investigación 
Para el desarrollo de la presente investigación se propone el tipo de investigación 
básica, en razón de que con los resultados de la investigación no se generaran teorías, 
sino solo se aplicaran las teorías existentes para poder solucionar el problema de la 
investigación. (Hernandez Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2015) 
3.2.  Enfoque de Investigación   
El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, Hernández, R.; 
Fernández, C; Batista, M. (2016) señalan que se trata de probar la hipótesis mediante la 
recolección de información. 
3.3. Diseño de la Investigación 
El  diseño de la investigación es  no Experimental, Hernández, R.; Fernández, C; 
Batista, M. (2016) mencionan que no se manipula las variables deliberadamente y solo 
se ven los fenómenos tal como se dan en su contexto natural para después analizarlo. 
3.4. Alcance de la Investigación  
El presente trabajo de investigación tiene un alcance descriptivo, Hernández, R.; 
Fernández, C; Batista, M. (2016) indican que se mide de forma individual los conceptos 




3.5. Población y Muestra de la Investigación 
3.5.1. Población 
En el trabajo de investigación la población lo constituye la empresa 
Consultora y Constructora GOTI Asociados Diseña & Construye S.A.C. que 
estuvo constituido por 10 trabajadores de la empresa. Asimismo, lo constituye 
toda la documentación contable del periodo 2018. 
3.5.2. Muestra 
En el presente trabajo de investigación es no probabilístico ya que la muestra 
la constituye la empresa Constructora GOTI Asociados Diseña & Construye 
S.A.C. que estuvo constituido por 01 titular gerente, 03 ingeniero civil, 06 
operarios técnicos. Asimismo, como muestra se analizó el registro de compras, 
registro de ventas y estados financieros de la empresa. Por lo tanto, es de carácter 
Censal, es decir: 
   P    =    M. 
3.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
3.6.1. Técnicas 
En el estudio actual se usaron las siguientes técnicas: 
a) Encuesta: 
La encuesta será un cuestionario de preguntas dirigida a los representantes y 
trabajadores de la empresa materia de investigación. 
b) Análisis documental 
Con la finalidad de observar los documentos elaborados en la empresa materia 
de investigación.  
3.6.2. Instrumentos 
La recolección de datos se desarrolló utilizando los siguientes instrumentos: 
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a) Cuestionario de encuesta 
b) Fichas de análisis documental 
3.7. Validez y confiabilidad de instrumentos 
Los instrumentos que se utilizarán serán validados a través de juicio de expertos los 
cuales estarán a cargo de docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad. 
3.8. Procesamiento de Datos 
Los datos recolectados en el campo laboral, se analizarán y serán procesados con 




4.1. Presentación de los resultados en gráficos 
4.1.1. Resultados relacionados al objetivo específico a 
Resultados de las encuestas 
Figura 2: Grado de instrucción de los trabajadores  
 
Fuente: Elaboración propia  
Análisis e interpretación: 
En la presente figura se observa que el 40% de los encuestados mencionaron que su grado 
de instrucción es técnica completa, el 30% de los encuestados mencionaron que su grado de 
instrucción es superior completa, el 10% de los encuestados mencionaron que su grado de 
instrucción es primaria, al igual que el 10% de los encuestados mencionaron que su grado 
de instrucción es superior incompleto, finalmente, el 10% de los encuestados mencionaron 
que su grado de instrucción es secundaria.  
Durante la investigación se observó que la mayoría de los encuestados tienen el grado de 





















Figura 3: Variación de los costos de materiales directos durante la ejecución de proyectos 
 
Fuente: Elaboración propia  
Análisis e interpretación: 
En la presente figura se observa que el 60% de los encuestados mencionaron que el costo de 
materiales directo efectivamente varía durante la ejecución del proyecto, el 30% de los 
encuestados mencionaron que el costo de materiales directo no varía demaciado durante la 
ejecución del proyecto, mientras que el 10% de los encuestados mencionaron el costo de 
materiales directo nunca varían durante la ejecución del proyecto.  
En todo proceso constructivo el costo de materiales directos como piedra, granito, yeso, 
cemento, arena, ladrillo, azulejo, teja, PVC, pintura acrílica, silicona, entre otros materiales 




















Figura 4: Variación de los costos de materiales indirectos durante la ejecución de proyectos 
 
Fuente: Elaboración propia  
Análisis e interpretación: 
En la presente figura se observa que el 50% de los encuestados mencionaron que el costo de 
materiales indirectos efectivamente varía durante la ejecución del proyecto, el 30% de los 
encuestados mencionaron que el costo de materiales indirecto a casi no varía durante la 
ejecución del proyecto, mientras que el 20% de los encuestados mencionaron el costo de 
materiales indirectos nunca varían durante la ejecución del proyecto.  
Asimismo, como en el caso de la figura anterior el costo de materiales indirectos como 
combustibles, copias, artículos de limpieza, papelería y útiles de escritorio, luz, gas y otros 



















Figura 5: Trabajadores necesarios durante la ejecución del proyecto  
 
Fuente: Elaboración propia  
Análisis e interpretación: 
En la presente figura los encuestados mencionaron que el 70% durante la ejecución del 
proyecto efectivamente la empresa cuenta con los trabajadores necesarios, el 20% de los 
encuestados durante la ejecución del proyecto la empresa no cuenta con los trabajadores 
necesarios, el 10% de los encuestados durante la ejecución del proyecto nunca se cuenta con 
los trabajadores necesarios.  
Con los resultados obtenidos se puede concluir que durante la ejecución del proyecto de 
construcción la empresa cuenta con los trabajadores necesarios, no obstante dentro de un 
proceso constructivo es necesario la contratación de mayor personal, considerando la 




















Figura 6: Vínculo laboral de los trabajadores de la empresa  
 
Fuente: Elaboración propia  
Análisis e interpretación: 
En la presente figura los encuestados mencionaron que el 60 % la empresa efectivamente 
contrata a los trabajadores por medio de un contrato laboral, el 30 % de los encuestados 
mencionaron que la empresa no contrata los trabajadores por medio de un contrato laboral, 
mientras que el 10 % de los encuestados mencionaron que la empresa nunca contrata los 
trabajadores por medio de un contrato laboral.  
Durante la investigación se observó que la mayoría de los trabajadores son contratados por 















Figura 7: Calificación de los profesionales que intervienen en el proyecto  
 
Fuente: Elaboración propia  
Análisis e interpretación: 
En la presente figura el 70 % de los encuestados mencionaron que el personal profesional en 
el proceso de construcción siempre es el indicado, el 20 % de los encuestados mencionaron 
que el personal profesional en el proceso de construcción nunca es el indicado, mientras que 
el 10 % de los encuestados mencionaron que el personal profesional en el proceso de 
construcción a no es el indicado.  
Durante la investigación se observó personal que interviene en el proceso constructivo reúne 
















Figura 8: Suficiencia de cantidad de trabajadores en la ejecución del proyecto  
 
Fuente: Elaboración propia  
Análisis e interpretación: 
En la presente figura los encuestados mencionaron que el 70 % en el proceso de construcción 
señalaron que efectivamente los trabajadores intervinientes son suficientes, el 20 % de los 
encuestados mencionaron que en el proceso de construcción a los trabajadores intervienen 
no son suficientes, mientras que el 10 % de los encuestados mencionaron que en el proceso 
de construcción los trabajadores intervienen nunca son suficientes.  
Durante la investigación se observó que los trabajadores que intervienen en el proceso de 
construcción son suficientes, no obstante, aclara que también intervienen otros profesionales 

















Figura 9: Variación de la Mano de Obra en la ejecución del proyecto  
 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación: 
En la presente figura nos indica que el 50% de los encuestados indicaron que el porcentaje 
de la mano de obra si varia en el costo de construcción, el 30% de los encuestados indicaron 
que el porcentaje de la mano de obra a no varia en el costo de construcción, mientras que el 
20% de los encuestados indicaron que el porcentaje de la mano de obra nunca varia en el 
costo de construcción.  
Con los resultados obtenidos durante la investigación, se puede concluir que el porcentaje 
de la mano de obra varia en el costo de construcción, esto debido a posibles inasistencias, 
contratación de especialistas, entre otros, aclarar que el costo del presupuesto, contempla 






















Figura 10: Variación del plazo de obra en la ejecución de proyectos 
 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación: 
En la presente figura muestra que el 40% que los plazos de ejecución del proyecto de 
construcción si son variables, el 30% de los encuestados mencionaron que los plazos de 
ejecución del proyecto de construcción a no son variables, mientras que el 30% de los 
encuestados mencionaron que los plazos de ejecución del proyecto de construcción nunca 
serán variables.  
Como resultado de la investigación se concluye que a veces los plazos de ejecución del 
proyecto de construcción no se cumplen es por eso que es variable, estos factores de 
variación lo constituyen factores climáticos como precipitaciones pluviales, así también la 
















Figura 11: Costos y gastos en el precio de venta del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación: 
En la presente figura muestra que el 50% que nunca se consideran otros costos y gastos en 
el precio de venta, el 30% que, si se consideran otros costos y gastos en el precio de venta, 
mientras que el 20% que no se consideran otros costos y gastos en el precio de venta.  
Como resultado de la investigación se observa que la empresa en la determinación del 



























Figura 12: Variación del costo de construcción respecto del precio de venta 
 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación: 
En la presente figura los encuestados mencionaron que el 60% del costo de construcción, 
nunca repercute en el precio de venta, el 30% del costo de construcción, no repercute en el 
precio de venta, mientras que el 10% del costo de construcción, si repercute en el precio de 
venta.  
Durante la investigación se concluye que al variar el costo de construcción no repercute en 
el precio de venta, esta situación se refiere a las diferentes modalidades de contratación, 
teniendo dos sistemas: (i) a suma alzada y (ii) precios unitarios; cabe mencionar que, la 
mayoría de contratos de construcción se fijan a suma alzada, haciendo que el contratista en 
este caso la empresa asuma los costos del proceso constructivo, por esa razón es muy 

















Figura 13: Utilizan en sus costos la formula de costos unitarios 
 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación: 
En la presente figura se demuestra si utilizaron en sus costos la formula de costos unitarios, 
en donde el 70% del total de los encuestados señalaron que efectivamente utilizaron en sus 
cotos la formula de los costos unitario porque se utiliza por m2, mientras que el 20% de los 
otros encuestados indicaron que en la empresa no se esta utilizando en sus costos la formula 
de los costos unitarios, y solo el 10% de los encuestados demostraron que nunca hacen estas 
formulas de costos.  
Figura 14: En caso utilicen un sistema de costos unitarios, estarían dispuesto a utilizarlos 
en la empresa 
 

























Análisis e interpretación: 
En la presente figura demostraron si en caso utilicen un sistema de costos unitarios, estarían 
dispuestos a utilizarlos en la empresa, en donde al 100% del total de los encuestados 
señalaron que efectivamente estarían gustosos de utilizar un sistema de costos.  
  
a) Resultados del análisis documental 
Tabla 2 
Determinación de presupuesto de Obras Provisionales 
Resumen de partidas und metrado Precio S/ Total S/ 
Obras provisionales       
   Almacén glb 1.00 702.712 702.71 
   Oficina glb 1.00 702.712 702.71 
   Instalaciones de energía para la obra glb 5.50 459 2524.50 
   Instalaciones de agua para la obra glb 5.50 510 2805.00 
   Cerco de obra m 31.15 38.216 1190.43 
   Limpieza de obra mes 5.50 1605.718 8831.45 
   Herramientas en obra glb 1.00 1038.564 1038.56 
   Implementos y equipos de seguridad en obra glb 1.00 259.658 259.66 
   Guardianía de obra mes 5.50 1193.808 6565.94 
Total presupuesto S/    24,620.97 
Fuente: Base de datos de la empresa Goti Asociados Diseña & Construye S.A.C. 
Interpretación 
En relación al presupuesto de obras provisionales considerados en la Tabla 1, éste asciende 
a un total de S/ 24,620.97 en el que comprende en varias partidas entre ellos las obras 
provisionales del proyecto de construcción, estas obras provisionales están relacionados a la 
construcción provisional de un almacén de oficinas administrativas del equipamiento de 
instalaciones eléctricas y aguas para la ejecución del proyecto así también como un cerco 
penibético de la obra y personal de guardianía. 
Por otra parte, también se está considerando el trazo que realizan los operarios respecto del 




Determinación de Presupuesto de Estructuras 




1. Movimiento de tierras     
Excavación masiva con cargador inc. Esponjado y 
eliminación 
m3 2,283.92 16.762 38283.07 
Excavación masiva cisterna y cuarto de bombas con 
excavadora inc. Esponjado y eliminación 
m3 731.95 19.618 14359.40 
Acarreo lateral de material excavado m3 79.04 9.69 765.90 
Excavación de zanjas para cimientos m3 276.54 19.006 5255.92 
Relleno con mat. Préstamo c/plancha compactadora m3 17.28 40.698 703.26 
Conformación de la capa de sub rasante r=1,000 m2/dia m2 699.58 1.496 1046.57 
Base granular e=0.20 m r = 1000 m2/día factor 
compactación = 1.20 
m2 699.58 10.336 7230.86 
Tierra de chacra en jardines m3 61.77 23.8 1470.13 
Eliminación de desmonte durante la obra m3 235.25 11.492 2703.49 
2. Concreto simple      
Calzaduras     
Concreto 1:12 +30% p.g. m3 195.73 105.536 20656.56 
Encofrado y desencofrado metálico para calzaduras m2 272.36 19.822 5398.72 
Cimientos   0 0.00 
Cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-hormigón 30% 
piedra 
m3 7.56 109.786 829.98 
Sobrecimiento   0 0.00 
Sobrecimientos - concreto 1:8+25% pm m3 4.41 133.484 588.66 
Sobrecimientos - encofrado y desencofrado normal-hasta 
0.30 m 
m2 41.21 21.59 889.72 
Losas de estacionamiento   0 0.00 
Concreto f´c = 210 kg/cm2 e=0.15 mt.para estacionamientos m2 699.58 45.458 31801.51 
Encofrado y desencofrado de losas de piso mL 406.00 4.488 1822.13 
3. Obras de concreto armado      
Cisterna     
Concreto premezl. F´c = 210 kg/cm2  impermeab. A/c=0.5 
para cisterna 
m3 46.17 302.736 13977.32 
Encofrado y desencofrado metálico de muros cisterna m2 276.17 23.052 6366.27 
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 2,003.26 2.686 5380.76 
Zapatas   0 0.00 
Concreto  f´c = 210 kg/cm2 m3 40.61 231.54 9402.84 
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Encofrado y desencof. Metálico para zapatas m2 71.65 18.394 1317.93 
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 1,386.00 2.686 3722.80 
Vigas de cimentación   0 0.00 
Concreto premezcl. F´c = 210 kg/cm2 para vigas de 
cimentación 
m3 6.08 231.54 1407.76 
Encofrado y desencofrado met. Vigas cimentación m2 39.10 20.332 794.98 
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 895.87 2.686 2406.31 
Muros en sótano   0 0.00 
Concreto premezcl. F´c =210 kg/cm2 - muros m3 246.95 239.802 59219.10 
Encofrado y desencofrado metálico de muros o placas m2 1,056.67 23.052 24358.36 
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 9,612.75 2.686 25819.85 
Placas   0 0.00 
Concreto f´c = 210 kg/cm2  para  placas y/o tabiques m3 342.43 244.902 83861.79 
Encofrado y desenc. Metálico de placas m2 2,728.10 21.012 57322.84 
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 40,227.33 2.686 108050.61 
Curado de concreto m2 2,728.10 0.85 2318.89 
Columnas   0 0.00 
Concreto premezcl.  Fc=210kg/cm2 -  columnas m3 140.52 245.65 34518.74 
Encofrado y desencofrado metálico columnas m2 1,902.27 24.446 46502.89 
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 25,148.29 2.686 67548.31 
Vigas   0 0.00 
Concreto f´c = 210 kg/cm2 premezcl. Para vigas m3 330.61 246.364 81450.40 
Concreto f´c = 210 kg/cm2 premezcl. A/c= 0.50 para vigas m3 14.42 298.18 4299.76 
Encofrado y desencofrado metálico en vigas m2 2,134.54 24.446 52180.96 
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 51,245.94 2.686 137646.59 
Losas macizas     
Concreto premezcl.  F´c = 210 kg/cm2 en losas macizas m3 55.47 235.144 13043.44 
Encofrado y desencofrado metálico de losas macizas m2 501.40 17.544 8796.56 
Concreto premezcl.  F´c = 210 kg/cm2 a/c=0.5  en losas 
macizas 
m3 49.97 298.18 14900.05 
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 5,122.04 2.686 13757.80 
Losas aligeradas - sistema firth   0 0.00 
Concreto premezcl.  F´c = 210 kg/cm2 en losas aligeradas m3 218.63 240.006 52472.51 
Colocación sistema firth , inc. Apuntalamiento m2 2,401.97 7.48 17966.74 
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 5,399.92 2.686 14504.19 
Viguetas prefabricadas, sistema firth, ing. Bobedillas m2 2,401.97 31.552 75786.96 
Escaleras   0 0.00 
Concreto premezcl .f´c = 210 kg/cm2 para escaleras m3 39.04 245.854 9598.14 
Encofrado y desenc. Metálico de escaleras m2 170.54 28.424 4847.43 
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 1,825.18 2.686 4902.43 
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Curado de concreto m2 170.54 0.85 144.96 
Total presupuesto s/    1’194,403.15 
Fuente: Base de datos de la empresa Goti Asociados Diseña & Construye S.A.C. 
Interpretación 
En la tabla 22 se detalla el presupuesto de estructuras el mismo que comprende las 
siguientes partidas: 
 Movimiento de tierras  
 concreto simple  
 obras de concreto armado  
 concreto en losas macizas  
 concreto en losas aligeradas y 
 construcción de escaleras  




Determinación de Presupuesto de Arquitectura 




Revoques enlucidos y molduras     
Tarrajeo primario rayado con cemento-arena m2 627.10 13.226 8294.02 
Tarrajeo en interiores acabado con cemento-arena m2 6,931.94 14.212 98516.73 
Tarrajeo en exteriores acabado con cemento-arena  m2 2,110.25 12.138 25614.21 
 Tarrajeo con impermeabilizantes m2 165.24 19.21 3174.26 
   Tarrajeo impermeabilizado de jardineras m2 33.99 19.21 652.95 
   Vestidura de derrames m 2,110.25 5.542 11695.01 
   Tarrajeo vigas acabado con cemento-arena  m2 756.20 18.598 14063.81 
   Tarrajeo columnas acabado con cemento-arena  m2 1,268.05 16.864 21384.40 
Pisos       
   Contrapiso de 48 mm m2 2,382.00 16.524 39360.17 
   Piso de granito lavado en terrazas m2 26.19 72.624 1902.02 
   Piso cerámico celima serie granilla 30 x 30 m2 451.84 40.63 18358.26 
   Piso de cemento pulido m2 86.33 16.218 1400.10 
   Piso cerámico celima serie stone 30 x 30 m2 133.06 48.008 6387.94 
   Piso cerámico celima serie pirita 30 x 30 m2 107.39 39.95 4290.23 
   Piso de porcelanato pulido levigato 30 x 30 m2 102.75 124.032 12744.29 
   Piso de cemento frotachado e=0.10, bruñado m2 120.90 26.35 3185.72 
Zócalos y contrazocalos      
   Zócalo cerámico celima serie granilla 30x30 m2 137.21 38.216  
   Zócalo cerámico celima serie stone 30x30 m2 499.19 48.008 13977.32 
   Zócalo de porcelanato pulido granito gress - arkansas 30 x 
30 m2 10.70 132.26 
5243.62 
   Contrazocalo cemento sin colorear h = 10 cm m 275.10 4.93 23965.11 
   Contrazocalo de pumaquiro 3/4" x 4" rodon de 3/4" m 1,550.00 7.82 1415.18 
   Contrazocalo cemento scin colorear h = 30 cm m 113.00 7.582 1356.24 
   Contrazocalo de cerámico serie granilla h=0.10 m 441.65 5.78 12121.00 
   Contrazocalo de cerámico serie stone h=0.10 m 123.60 9.35 856.77 
   Contrazocalo de cerámico serie pirita h=0.10 m 198.50 9.35 2552.74 
   Contrazocalo de porcelanato pulido h=0.10 m 103.21 18.972 1155.66 
   Contrazocalo de granito lavado m 9.15 25.942 1855.98 
Coberturas        
Cobertura c/ ladrillo pastelero 25 x 25 x 2.5 apoyado en 
mortero m2 355.27 22.712 
8068.89 
Cobertura c/ceja de  ladrillo pastelero 25 x 25 x 2.5 apoyado mL 91.20 4.182 381.40 
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en mortero 
Carpintería de madera        
   Puertas principales en cedro  und 2.00 695.3 1390.60 
Puerta con panel de mdf y marco de cedro pintado al duco m2 316.66 208.148 65912.15 
Puerta contraplacada con paneles mdf acabado al duco m2 98.04 174.25 17083.47 
   Puerta  para cochera  - cedro m2 20.54 207.57 4263.49 
Instalación puerta cochera, no inc. Suministro de cerrajería  und 2.00 680 1360.00 
Puertas  y divisiones para closet con plancha melamina de 
19mm. m2 287.30 211.956 
60894.96 
Ventana de ventilación con percianas horizontales und 18.00 92.65 1667.70 
Carpintería metálica        
Baranda metálica c/tubo de ø11/2" y parantes de 2".  
Metálico ml 71.80 136 
9764.80 
   Pasamanos metálico m 74.44 115.6 8605.26 
Puerta antifuego para cerradura de barra antipánico en 
salidas und 2.00 850 
1700.00 
Puerta con plancha metálica e=1.50mm ambas caras y 
relleno con fibra de vidrio de 11/2" und 18.00 850 
15300.00 
Puerta de 2 hojas con plancha metálica e=1.5mm ambas 
caras y relleno con lana de vidrio de 11/2"  und 2.00 1700 
3400.00 
Ventana  metálica con malla mosquitero de nylon soldada m2 2.46 119 292.74 
   Tapa metálica p/ducto de basura. m2 12.94 85 1099.90 
Vidrios, cristales y similares        
   Cristal templado incoloro 6 mm en ventanas m2 139.99 108.29 15159.52 
   Cristal templado 10 mm incoloro en puertas m2 188.95 220.796 41719.40 
   Tabique de block de vidrio 20 x 20 m2 61.12 272.204 16637.11 
Cerrajería        
   Cerradura para puerta principal pesada pza 20.00 100.266 2005.32 
   Cerradura de puerta interiores und 192.00 48.212 9256.70 
Cerradura para puerta levadiza, inc. Resorte y motor und 1.00 2550 2550.00 
Cerradura de barra antipánico  und 2.00 425 850.00 
Aparatos y accesorios sanitarios       
   Aparatos sanitarios       
      Inodoro top piece color blanco tanq. Bajo und 21.00 218.28 4583.88 
      Inodoro top piece color bone tanq. Bajo und 40.00 240.04 9601.60 
Inodoro mod. Rapijet color blanco tanq. Bajo inc. Accesorios und 20.00 125.12 2502.40 
Inodoro mod.  Mileniun c/tanq.  Alto blanco inc. Accesorios und 1.00 110.84 110.84 
Lavatorios de pedestal mod. Acquabell blanco inc. 
Accesorios und 1.00 166.09 
166.09 
Lavatorios de pedestal mod. Acquabell bone inc. Accesorios. und 13.00 182.58 2373.54 
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Lavatorio mod. Fontana  color blanco inc. Accesorios und 14.00 38.76 542.64 
Lavatorios pedestal mod. Manantial blanco inc. Accesorios. und 20.00 90.95 1819.00 
Lavatorio malibu color bone s/pedestal inc. Accesorios und 7.00 57.63 403.41 
Ovalin minbell color bone und 20.00 66.13 1322.60 
Lavatorio acero inoxidable una poza marca record und 20.00 160.752 3215.04 
Tina spa rectangular bambina i de lima spa color blanco o 
bone de 1.25x0.70 und 40.00 342.856 
13714.24 
Lavadero de concreto en lavandería und 20.00 212.84 4256.80 
Lavadero acero inoxidable satinado d=0.30 record und 2.00 187 374.00 
   Grifería     0 0.00 
Mezcladora p/lava. Pico Florencia en baño principal, 
secundaria, visitas y salón und 61.00 166.192 
10137.71 
Mezcladora para ducha y tina de 3 llaves, salida clean con 
pico tina napoles und 40.00 249.288 
9971.52 
Grifería italgrif pesada p/lavatorio modelo cancun und 15.00 28.118 421.77 
Grifería italgrif salida de ducha tecno modelo cancun und 20.00 87.856 1757.12 
Grifería vainsa línea cruz.mezcladora para lavadero a la 
pared c/exentricos reguladores. Pico l con aereador simple und 20.00 132.94 
2658.80 
Mezcladora lavadero a la pared pico girat. 5/8" cancun 
cromo, poza lavandería und 20.00 92.82 
1856.40 
Mezcladora para lavadero pared c/exc. Reg class cruz "l" con 
aereador sin cromo und 2.00 148.444 
296.89 
   Accesorios baños     0 0.00 
      Dispensador de jabón líquido tipo pera und 1.00 22.78 22.78 
      Papelera de loza de color de 15 x 15 cm pza 61.00 13.6 829.60 
      Toallera argolla cromada pza 61.00 14.28 871.08 
Total s/    731, 527.59 
Fuente: Base de datos de la empresa Goti Asociados Diseña & Construye S.A.C. 
Interpretación 
Se detalla el presupuesto de arquitectura considerando las siguientes partidas: 
 Revoques  
 Cielorrasos 
 Zócalos y Contrazocalo  
 Acabado de escaleras  
carpintería metálica  
 vidrios cristales  
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 pintura  
 cerrajería  
 sanitarios y otros 
Todo este presupuesto haciendo un total de S/ 731,527.59. 
 
Tabla 5 
Determinación de Presupuesto de Instalaciones Eléctricas 
Resumen de partidas und metrado Precio S/ Total S/ 
Salidas eléctricas el G y le ha dado el dedo     
Salida para centro de luz y braquete pto 488 31.28 15264.64 
Salida interruptor simple und 218 28.22 6151.96 
Salida interruptor doble und 66 35.02 2311.32 
Salida interruptor triple und 16 38.964 623.424 
Salida interruptor simple conmutacion und 172 35.598 6122.856 
Salida para tomacorriente pto 330 52.36 17278.8 
Salida para tomacorriente c/línea tierra pto 207 58.65 12140.55 
Salida para tomacorriente c/línea tierra p.a. pto 35 69.326 2426.41 
Salida para tomacorriente trifasico pto 29 55.726 1616.054 
Salida para therma pto 20 105.332 2106.64 
Salida de fuerza pto 35 51 1785 
Salida para teléfono pto 60 30.634 1838.04 
Salida para intercomunicador pto 40 33.15 1326 
Salida para portero pto 1 35.598 35.598 
Salida para chapa electrica pto 1 27.54 27.54 
Salida para monitor tv pto 1 32.13 32.13 
Salida para camara tv pto 1 28.016 28.016 
Salida para antena pto 88 24.65 2169.2 
Salida para timbre pto 20 81.192 1623.84 
Salida para detector de flujo de agua contraincendios pto 2 47.26 94.52 
Salida para sirena de alarma contraincendios pto 18 19.856 357.408 
Salida para detector de elevación de temperatura pto 31 31.892 988.652 
Salida para detector ionico de humos pto 11 31.892 350.812 
Salida para gong y pulsador contraincendios pto 18 31.892 574.056 
Salida equipo de bombeo de agua pto 2 76.058 152.116 
Salida bomba sumidero pto 2 70.312 140.624 
Salida bomba contra incendio pto 1 204.34 204.34 
Salida bomba jockey pto 1 48.348 48.348 
Salida de tanque hidroneumatico pto 3 66.776 200.328 
Salida para botonera para mando a distancia pto 2 125.528 251.056 
Salida para campana extractora pto 20 29.444 588.88 
Salida detector de monoxido pto 3 31.586 94.758 
Salida central de intercomunicadores pto 1 51.238 51.238 
Alimentador eléctrico 1 1/2" m 134 8.024 1075.216 
Centro de luz/braquete pza 76 31.28 2377.28 
Centro de spot ovni pza 24 31.28 750.72 
Braquete tipo antorcha pza 13 31.28 406.64 
Red de tuberia de tv       
Tubería PVC - p ø 80 mm m 34 13.974 475.116 
Tubería PVC - p ø 50 mm m 79 9.282 733.278 
Montante de alumbrado en servicios generales     0 0 
3-1x150mm2thw +1x35mm2(t) - 80mmø PVC-p m 30 66.3 1989 
3x70mm2thw+1x25mm2(t) - 50mmø PVC-p m 20 31.348 626.96 
3x25mm2thw+1x10mm2(t) - 40mmø PVC-p m 285 21.25 6056.25 
3x16mm2thw+1x10mm2(t) - 35 mmø PVC-p m 736 14.008 10309.888 
3x10mm2thw+1x6mm2(t) - 25 mmø PVC-p m 26 12.852 334.152 
3x35mm2thw+1x10mm2(t) - 40 mmø PVC-p m 45 24.922 1121.49 
Tubería PVC - p ø 100 mm m 6 23.12 138.72 
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Tubería PVC - p ø 50 mm m 30 9.282 278.46 
Tubería PVC - p ø 40 mm m 134 8.024 1075.216 
Tubería PVC - p ø 35 mm m 248 6.596 1635.808 
Tubería PVC - p ø 25 mm   176 4.964 873.664 
Tubería PVC - p ø 20 mm   58 4.488 260.304 
Tubería PVC - p ø 15 mm   48 4.046 194.208 
Montante de alumbrado de emergencia       
Tubería PVC - p ø 20 mm   32 4.488 143.616 
Montante de telefonos       
Tubería PVC - p ø 50 mm m 118 9.282 1095.276 
Montante de intercomunicadores       
Tubería PVC - p ø 25 mm m 35 4.964 173.74 
Tubería PVC - p ø 35 mm m 40 6.596 263.84 
Caja de pase 200x200x150mm para intercomunicador pza 1 42.364 42.364 
Entubado para control de presostato GLB 1 238 238 
Montante para televisión por cable       
Tubería PVC - p ø 80 mm m 42 12.818 538.356 
Tubería PVC - p ø 50 mm m 79 9.282 733.278 
Montante de alarma contraincendios       
Tubería PVC - p ø 25 mm m 97 4.964 481.508 
Tubería PVC - p ø 20 mm m 20 4.488 89.76 
Bandeja y caja de pase       
Caja de pase 100x100x50mm para red c/i pza 28 13.498 377.944 
Caja de pase octogonal 100x40mm para red c/i pza 17 10.88 184.96 
Caja de pase 200x200x100mm para red c/i pza 18 42.364 762.552 
Caja de pase 100x100x55mm para teléfono pza 13 13.498 175.474 
Caja de pase 400x400x200mm para teléfono pza   95.302 0 
Caja tipo b para teléfono pza 1 213.826 213.826 
Caja de pase 650x350x150mm para teléfono pza 19 292.026 5548.494 
Caja de pase 1100x700x200mm para teléfono pza 1 391.85 391.85 
Caja de pase 150x150x50mm para tv   12 21.114 253.368 
Caja de pase 200x200x150mm para tv pza 1 42.364 42.364 
Caja de pase 650x350x150mm para tv pza 21 292.026 6132.546 
Caja de pase 1100x700x200mm para tv pza 1 391.85 391.85 
Caja de pase 300x300x200mm para alimentador pza 3 63.206 189.618 
Caja de pase 350x350x200mm para alimentador pza 16 75.072 1201.152 
Caja de pase 100x100x50mm para alimentador pza 7 13.498 94.486 
Caja de pase 150x150x100mm para alimentador pza 16 21.114 337.824 
Caja de pase octogonal 100x40mm para alimentador pza 20 10.88 217.6 
Bandeja metálica 700 x 100 m 12 98.09 1177.08 
Bandeja metálica 400 x 100 m 30 74.154 2224.62 
Tapa ciega redonda und 44 2.72 119.68 
Tableros eléctricos       
Tablero de distribución t-fi pza 1 646 646 
Tablero de distribución tsg 30polos pza 1 5940.48 5940.48 
Tablero de distribución tsga 39polos pza 1 1496 1496 
Tablero - 1a pza 1 482.8 482.8 
Tablero - 2a pza 1 476 476 
Tablero - 2b pza 1 476 476 
Tablero - 3a pza 1 476 476 
Tablero - 3b pza 1 476 476 
Tablero - 4a pza 1 476 476 
Tablero - 4b pza 1 476 476 
Tablero - 5a pza 1 476 476 
Tablero - 5b pza 1 476 476 
Tablero - 6a pza 1 476 476 
Tablero - 6b pza 1 476 476 
Tablero - 7a pza 1 476 476 
Tablero - 7b pza 1 476 476 
Tablero - 1c pza 1 476 476 
Tablero - 2c pza 1 476 476 
Tablero - 3c pza 1 476 476 
Tablero - 4c pza 1 476 476 
Tablero - 5c pza 1 476 476 
Tablero - 6c pza 1 476 476 
Tablero - 7c pza 1 476 476 
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Pozo con conexión a tierra und 2 655.078 1310.156 
Artefactos eléctricos       
Luminaria de emergencia pza 19 295.8 5620.2 
Luminaria para adosar al techo con 2 x 18 w del model fcs philips o 
similar pza 31 114.58 3551.98 
Luminmaria fluorescente adosado al muro con 1 lampara 36w. Del 
modelo je -1 de josfel o similar pza 11 45.016 495.176 
Luminaria para adosar a la pared con lampara plc 18w de modelo fc 
120k de philips o similar pza 4 159.8 639.2 
Luminmaria fluorescente adosado al techo con 1 lampara 32w 
circular del tipo tpr-132 josfel o similar pza 2 66.878 133.756 
Artefacto incandescente adosado al techo de 100w del tipo fv-110 de 
josfel o similar pza 2 47.26 94.52 
Artefacto hermetico adosado al techo c/2 lampde 36w del tipo ahr 
josfel o similar pza 5 127.5 637.5 
Artefacto fluorescente adosado al techo con 2 lamp. 36w del modelo 
be-2 de josfel o similar pza 39 62.9 2453.1 
Artefacto fluorescente adosado al techo con 2 lamp de 36 w. Del tipo 
ras de josfel o similar pza 2 145.86 291.72 
Spot dicroico dl-2 pza 24 59.5 1428 
Artefacto tipo d  pza 2 156.4 312.8 
Artefacto en escalera pza 2 92.48 184.96 
Interruptor 2 x 30 a. 
  20 278.664 5573.28 
Interruptor 3 x 60 a. En ascensores   2 325.108 650.216 
Total presupuesto s/    174,540.39 
Fuente: Base de datos de la empresa Goti Asociados Diseña & Construye S.A.C. 
Interpretación 
En cuanto al presupuesto de instalaciones eléctricas este asciende a un total de 174,540.39 






Determinación de Presupuesto Instalaciones Sanitarias Agua y Desagüe  




Red desague     
Salida de desague PVC-sal (promedio) pto 227.0 44.88 10187.76 
Salida de ventilación 2" pto 38.0 26.758 1016.804 
Tubería PVC sal para desague 2" m 559.0 10.268 5739.812 
Tubería PVC sal para desague 3" colgada drenaje m 55.0 12.716 699.38 
Tubería PVC sal para desague 4" m 454.0 16.456 7471.024 
Tubería PVC sal para desague 6" m 32.0 36.72 1175.04 
Montante de desague 4" - impulsion m 24.0 16.456 394.944 
Montante de ventilación 3" m 354.0 12.716 4501.464 
Tubería PVC sal para ventilación 2" m 187.0 10.268 1920.116 
Colgadores para tuberia pza 228.0 17.884 4077.552 
Abrazaderas para montantes pza 394.0 8.364 3295.416 
Sumidero de bronce de 2" pza 19.0 22.712 431.528 
Sumidero de bronce de 3" pza 11.0 28.594 314.534 
Registro de bronce cromado 2" pza 93.0 22.95 2134.35 
Registro de bronce cromado 4" pza 8.0 30.124 240.992 
Registro de bronce cromado 2" tipo dado pza 25.0 32.13 803.25 
Registro de bronce cromado 3" tipo dado pza 1.0 44.404 44.404 
Registro de bronce cromado 4" tipo dado pza 15.0 51.714 775.71 
Registro de bronce cromado 6" tipo dado pza 1.0 72.08 72.08 
Caja de registro de desague 12"x24" und 1.0 198.288 198.288 
Caja de registro de desague 24"x24" und 1.0 226.44 226.44 
Sombrero de ventilación. Ø 4" und 8.0 21.794 174.352 
Sombrero de ventilación. Ø 3" und 6.0 17.136 102.816 
Sombrero de ventilación. Ø 2" und 15.0 12.58 188.7 
Prueba de correntia de desague und 1.0 303.654 303.654 
Red de agua fria       
Salida de agua fria PVC sap (promedio) pto 310.0 31.688 9823.28 
Salida de agua fria PVC sap p/calentador pto 20.0 31.688 633.76 
Tubería PVC sap para agua fria c-10 sp 1/2" m 336.0 6.766 2273.376 
Tubería PVC sap para agua fria c-10 sp 3/4" m 261.0 7.31 1907.91 
Tubería PVC sap para agua fria c-10 sp 1" m 141.0 7.548 1064.268 
Tubería PVC sap para agua fria c-10 sp 11/4" m 62.0 11.084 687.208 
Tubería PVC sap para agua fria c-10 sp 11/2" m 34.0 11.084 376.856 
Tubería PVC sap para agua fria c-10 sp 2" m 96.0 13.702 1315.392 
Tubería PVC sap para agua fria c-10 sp 2 1/2" colgada m 10.0 24.378 243.78 
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Colgadores para tuberia pza 298.0 17.884 5329.432 
Abrazaderas para montantes pza 32.0 8.364 267.648 
Válvula de compuerta de bronce de 1/2" pza 124.0 48.008 5952.992 
Válvula de compuerta de bronce de 3/4" pza 64.0 55.386 3544.704 
Válvula de compuerta de bronce de 1" pza 7.0 70.89 496.23 
Válvula de compuerta de bronce de 11/4" m 14.0 121.584 1702.176 
Llave de riego con grifo de 1/2" pza 5.0 67.762 338.81 
Prueba hidráulica pza 1.0 689.18 689.18 
Limpieza y desinfección de tuberia pza 1.0 658.512 658.512 
Instalación de aparatos sanitarios pza 254.0 38.726 9836.404 
Red de agua caliente       
Salida de agua caliente cpvc 1/2" pto 170.0 42.092 7155.64 
Salida de agua caliente cpvc 1/2" p/calentador pto 20.0 42.092 841.84 
Tubería cpva para agua caliente. Ø 1" m 26.0 22.746 591.396 
Tubería cpva para agua caliente. Ø 3/4" m 220.0 17.272 3799.84 
Tubería cpva para agua caliente. Ø 1/2" m 422.0 11.254 4749.188 
Válvula de compuerta de bronce de 1/2" pza 98.0 48.008 4704.784 
Válvula de compuerta de bronce de 3/4" pza 20.0 55.386 1107.72 
Total presupuesto s/    116,582.74 
Fuente: Base de datos de la empresa Goti Asociados Diseña & Construye S.A.C. 
Interpretación 
En cuanto al presupuesto de instalaciones sanitarias este asciende a un total de S/ 116,582.74, 
el mismo que comprende desde la tubería en material PVC hasta la instalación de sanitarios 
laboratorios y otros accesorios. 
Tabla 7 
Determinación de Presupuesto Sistema contra incendios 




Red contra incendio       
Montante contraincendios sch-40 6" m 91.0 206.924 18830.084 
Montante contraincendios sch-40 4" m 8.0 125.528 1004.224 
Montante contraincendios sch-40 3" m 27.0 98.124 2649.348 
Montante contraincendios sch-40 2 1/2" m 31.0 83.47 2587.57 
Montante contraincendios sch-40 2" m 59.0 54.196 3197.564 
Montante contraincendios sch-40 1 1/2" m 173.0 48.586 8405.378 
Montante contraincendios sch-40 1 1/4" m 44.0 42.262 1859.528 
Montante contraincendios sch-40 1" m 211.0 39.678 8372.058 
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Colgadores para tuberia pza 192.0 21.488 4125.696 
Soportes para montantes pza 47.0 111.418 5236.646 
Salida de rociador. Ø 3/4" k=11 , cobert. Extend. pto 98.0 30.294 2968.812 
Rociador up right. Ø 3/4" k=11 , cobert. Extend. pto 98.0 94.214 9232.972 
Gabinete contraincendios- sotanos und 2.0 1575.322 3150.644 
Gabinete contraincendios -  pisos und 14.0 1266.942 17737.188 
Union siamesa 4" c/aumento 4"-6" pza 1.0 973.182 973.182 
Válvula angular 2 1/2" und 14.0 478.108 6693.512 
Válvula ossy. Ø 3" und 1.0 1310.088 1310.088 
Detector de flujo. Ø 3" und 1.0 396.508 396.508 
Manometro 0° - 300 ° lbs pza 1.0 179.656 179.656 
Drenaje y prueba. Ø 2" pza 1.0 796.586 796.586 
Válvula ossy. Ø 4" pza 1.0 1483.488 1483.488 
Válvula check. Ø 4" pza 1.0 1245.488 1245.488 
Prueba hidráulica pza 1.0 850.442 850.442 
Prueba radiografica pza 10.0 103.428 1034.28 
Total presupuesto s/    104,320.94 
Fuente: Base de datos de la empresa Goti Asociados Diseña & Construye S.A.C. 
 
Interpretación 
Se ha considerado la instalación del sistema contra incendios el mismo que asciende a un 
total de S/ 104,320.94. 
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Tabla 8 
Determinación de Presupuesto caseta de tanque elevado y bombas de agua 
Resumen de partidas und metrado Precio S/ Total S/ 
Equipamiento caseta bombas, tanque elevado       
Equipo de bombeo de agua und 1.0 12465.25 12465.25 
Tubería de fogo. Ø 4" m 12.0 85.986 1031.832 
Tubería de fogo. Ø 3" m 8.0 56.882 455.056 
Tubería de fogo. Ø 2 1/2" m 20.0 43.894 877.88 
Tubería de fogo. Ø 2" m 22.0 29.988 659.736 
Tubería de fogo. Ø 1 1/4" m 5.0 29.478 147.39 
Tubería de fogo. Ø 1/2" m 10.0 13.634 136.34 
Válvula de compuerta de bronce de 4" pza 2.0 860.336 1720.672 
Válvula de compuerta de bronce de 3" pza 4.0 784.006 3136.024 
Válvula de compuerta de bronce de 2 1/2" pza 5.0 561.85 2809.25 
Válvula de compuerta de bronce de 2" pza 9.0 131.58 1184.22 
Válvula de compuerta de bronce de 1 1/4" pza 3.0 107.848 323.544 
Manometro 0° - 200° lbs pza 9.0 191.624 1724.616 
Reguladora de presión 50° - 80° lbs. Ø 2 1/2 pza 4.0 1160.386 4641.544 
Union flexible. Ø 3" pza 3.0 537.336 1612.008 
Union flexible. Ø 4" pza 2.0 612.136 1224.272 
Válvula de pie. Ø 4" pza 2.0 455.838 911.676 
Válvula flotadora. Ø 2" pza 3.0 625.838 1877.514 
Niple pasamuro. Ø 4" und 2.0 330.48 660.96 
Niple pasamuro. Ø 2" und 3.0 191.522 574.566 
Equipo de bombeo de desagüe und 1.0 4840.614 4840.614 
Tubería PVC sal para desagüe 2" m 10.0 10.268 102.68 
Tubería PVC sal para desague 3"  m 10.0 12.716 127.16 
Tubería PVC sal para desague 6" m 28.0 36.72 1028.16 
Rebose fogo. Ø 6" und 1.0 565.42 565.42 
Válvula compuerta. Ø 3 und 2.0 784.006 1568.012 
Válvula check. Ø 3" und 2.0 756.602 1513.204 
Niple pasamuro. Ø 6" und 3.0 351.424 1054.272 
Equipo de bombeo contra inecndio und 1.0 14586 14586 
Equipo de bombeo jockey und 1.0 3575.712 3575.712 
Montante contraincendios sch-40 6" m 4.0 206.924 827.696 
Montante contraincendios sch-40 4" m 10.0 125.528 1255.28 
Montante contraincendios sch-40 3" m 6.0 98.124 588.744 
Montante contraincendios sch-40 2" m 8.0 54.196 433.568 
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Válvula ossy. Ø 6" und 1.0 1801.796 1801.796 
Válvula ossy. Ø 4" und 1.0 1483.488 1483.488 
Válvula ossy. Ø 3" und 1.0 1310.088 1310.088 
Válvula ossy. Ø 2" und 4.0 587.248 2348.992 
Válvula check. Ø 4" und 1.0 707.948 707.948 
Válvula check. Ø 2" und 1.0 257.006 257.006 
Union flexible. Ø 6" und 1.0 1461.796 1461.796 
Union flexible. Ø 4" und 1.0 1245.488 1245.488 
Válvula de alivio. Ø 2" und 1.0 1223.626 1223.626 
Niple pasamuro. Ø 6" und 1.0 351.424 351.424 
Niple pasamuro. Ø 4" und 2.0 330.48 660.96 
Niple pasamuro. Ø 2" und 1.0 191.522 191.522 
Otros       
Medidor de agua. Ø 2" und 1.0 816.374 816.374 
Medidor de agua. Ø 1 1 /4" und 14.0 669.834 9377.676 
Medidor de agua. Ø 1" und 6.0 315.724 1894.344 
Canaleta ( solo rejilla ) m 43.0 158.508 6815.844 
Eléctrico       
Equipamientos       
Equipo de intercomunicador glb 1 8612.064 8612.064 
Equipo de cctv       
Camara pza 1 980.322 980.322 
Lente pza 1 113.322 113.322 
Soporte en pared pza 1 45.322 45.322 
Monitor pza 1 1824.1 1824.1 
Instalaciones eléctricas pza 1 136 136 
Equipamiento para alarma contra incendio     0 0 
Sirena de alarma contraincendios pto 18 174.93 3148.74 
Detector de elevación de temperatura pto 31 157.012 4867.372 
Detector ionico de humos pto 11 192.814 2120.954 
Gong y pulsador contraincendios pto 18 227.222 4089.996 
Central de alarma pto 1 3358.52 3358.52 
Instalación glb 1 5372 5372 
Equipamiento control de acceso     0 0 
Botonera de salida pto 1 98.6 98.6 
Cerradura electromagnética pto 1 694.212 694.212 
Contacto magnético pto 1 221 221 
Instalación pto 1 204 204 
Total presupuesto s/    138,075.77 
Fuente: Base de datos de la empresa Goti Asociados Diseña & Construye S.A.C. 
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Interpretación 
Asimismo, para el abastecimiento de agua del edificio a construir se ha considerado la 
instalación de un tanque reservorio de agua el cual asciende a un total de S/ 138,075.77. 
Tabla 9 
Determinación de Presupuesto sistema extracción de aire 




Extracción de aire sótano     
Extractor de aire centrifugo de faja y polea marca soler & 
palau de 6,672 cfm, 2" c.a., 700 r.p.m., motor de 5 h.p., 
contactor de arranque, en 208-230/3/60.presion estática 1 
1/2" c.a. 
und 1.0 5440 5440 
Sensor de monoxido de carbono marca macurco o similar 
modelo cm-18 para 24 voltios, relay de salida, inc. Entubado 
y cableado al tablero 
und 3.0 1360 4080 
Suministro e instalación de ductos fabricados en plancha 
galvanizada de primera calidad de acuerdo a las normas 
técnicas de la ashrae con sus soportes y accesorios. En 
planchas de 1/20" 
kg 280.0 6.29 1761.2 
Suministro de ductos de extracción rejillas de piso, toma de 
aire, por pulgada cuadrada fabricados en platina de fierro de 
31/6"x1", con marco y contramarco de  angulo de 1/8"x1/4", 
pintadas con base de zincromato y dos manos de pintura 
esmalte. 
GL 1.0 2210 2210 
Tablero de arranque para extractor centrifugo, inc. 
Contactores y dispositivos eléctricos 
und 1.0 1530 1530 
Trabajos de albañilería para ductos de extracción, inc. 
Registros y acabados 
GL 1.0 10710 10710 
Extracción de aire en servicios higiénicos     
Suministro de extractores helicoidales marca:  soler & palau 
modelo:  td – 350 
und 27.0 244.8 6609.6 
Suministro e instalación de ductos de plancha galvanizada. GL 1.0 4318 4318 
Suministro e instalación de rejillas de extracción de aire. und 27.0 51 1377 
Conexión eléctrica de los extractores. und 27.0 68 1836 
Total presupuesto s/    39,871.8 
Fuente: Base de datos de la empresa Goti Asociados Diseña & Construye S.A.C. 
Interpretación 
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El proyecto de obra también considera la instalación de un sistema de extracción de aire que 
permitirá a los usuarios y o residentes de este proyecto tener un sistema de refrigeración y 
temperatura adecuados dentro del edificio. 
Tabla 10 
Determinación de Presupuesto ascensores 
Resumen de partidas und metrado Precio S/ Total S/ 
Ascensores     
Ascensor en torre "a", marca thyssen brasil p/6 personas, 450 
kg, 8 paradas y  15 aberturas, vvf, 1.00 m/s, cabina export, 
acero inoxidable, puertas batientes,  estructura y acabados de 
cabina según especif. Tecnicas. und 1.0 89383.79 89383.79 
Ascensor en torre "b", marca thyssen brasil p/6 personas, 450 
kg, 8 paradas y  8 aberturas, vvf, 1.00 m/s, cabina export, 
acero inoxidable, puertas batientes,  estructura y acabados de 
cabina según especif. Tecnicas. und 1.0 105478.71 105478.71 
Trabajos de albañilería glb 1.0 4250 4250 
Total presupuesto s/    199,112.50 
Fuente: Base de datos de la empresa Goti Asociados Diseña & Construye S.A.C. 
Interpretación 
El proyecto de obra tiene siete niveles por lo que será necesario el uso de ascensores, el 




Determinación de Presupuesto Muro Pantalla 
Resumen de partidas und metrado Precio S/ Total S/ 
Muro pantalla     
Anclajes provisionales para la estabilización de muro en el eje 
1-1; de +0.00 a - 5.15 mt. Que compone los siguiente items: m2 165.25 211.99 35031.35 
Estudio de estabilidad de taludes m2 113.85 211.99 24135.06 
     
Total presupuesto S/    59,166.41 
Fuente: Base de datos de la empresa Goti Asociados Diseña & Construye S.A.C. 
 
Interpretación 
Para el revestimiento y presentación frontal del edificio sea considerado la instalación de un 
sistema de muros pantalla, este sistema permitirá tener o dar mayor luminosidad dentro del 
edificio, este presupuesto asciende a S/ 59,166.41. 
Tabla 12 
Determinación de Planilla Semanal de Mano de obra 
Descripción de 
personal obrero  
D L M M J V S TOTAL MONTO DIARIO JORNALES 
A PAGAR  1 2 3 4  5  6  7  DIAS BASE 
Maestro O X X X X X X 6 500.00 83.33 500.00 
Operario  O X X X X X X 6 310.00  51.67 310.00 
Operario O X X X X X X 6 310.00  51.67 310.00 
Operario O X X X X X X 6 310.00  51.67 310.00 
Operario O X X X X X X 6 340.00  56.67 340.00 
Operario O X X X X X X 6 250.00  41.67 250.00 
Oficial O X X X X X X 6 230.00  38.33 230.00 
Oficial O X X X X X X 6 230.00  38.33 230.00 
Peón O X X X X X X 6 250.00  41.67 250.00 
Peón O X X X X X X 6 250.00  41.67 250.00 
Peón O X X X X X X 6 220.00  36.67 220.00 
Peón O X X X X X X 6 220.00  36.67 220.00 
Peón O X X X X X X 6 250.00  41.67 250.00 
Peón O X X X X X X 6 220.00  36.67 220.00 
Peón O X X X X X X 6 278.00  46.33 278.00 
Peón O X X X X X X 6 278.00  46.33 278.00 
Peón O X X X X X X 6 230.00  38.33 230.00 
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Peón O X X X X X X 6 220.00  36.67 220.00 
Peón O X X X X X X 6 220.00  36.67 220.00 
Peón O X X X X X X 6 220.00  36.67 180.00 
Peón O X X X X X X 6 220.00  36.67 220.00 
Peón O X X X X X X 6 220.00  36.67 220.00 
Peón O X X X X X X 6 220.00  36.67 110.00 
TOTAL SEMANAL S/ 5,846.00 
Tiempo estimado de construcción de obra: 16 semanas x S/ 5,846.00                           TOTAL 93,536.00 
Fuente: Base de datos de la empresa Goti Asociados Diseña & Construye S.A.C. 
 
Interpretación 
Asimismo, de los realizados la siguiente propuesta para el padrón semanal que realizan los 
oficiales peones y obreros que ejecutaron el proyecto de obra, y que semanalmente por la 
ejecución del proyecto se realice un gasto de S/ 5,846.00. 
Una situación que hay que mencionar es que durante la determinación del costo del proyecto 
de obra no se alcanzó información relacionada al presupuesto de mano de obra del proyecto, 





4.1.2. Resultados relacionados al objetivo específico b 
Resultados de las encuestas 
 
Figura 15: ¿Conoce de la rentabilidad actual de la empresa? 
 
Fuente: Elaboración propia  
Análisis e interpretación: 
En la presente figura los encuestados mencionaron que el 80% nunca tienen conocimiento 
de la rentabilidad actual de la empresa, mientras que el 20% de los encuestados mencionaron 
que si tienen conocimiento de la rentabilidad actual de la empresa.  
Con los resultados durante la investigación se observa que la mayoría de los encuestados no 
tienen conocimiento del estado de la rentabilidad actual de la empresa, a excepción del 


















Figura 16: ¿La rentabilidad económica de la empresa se ve afectada por una inadecuada 
estructura de costos? 
 
Fuente: Elaboración propia  
Análisis e interpretación: 
En la presente figura los encuestados mencionaron que el 60% la rentabilidad económica de 
la empresa si se ve afectada por una inadecuada estructura de costos, el 20% de los 
encuestados mencionaron que la rentabilidad económica de la empresa no se ve afectada por 
una inadecuada estructura de costos, al igual que el otro 20% de los encuestados 
mencionaron que la rentabilidad económica de la empresa nunca se ve afectada por una 
inadecuada estructura de costos.  
A este punto es importante mencionar que la rentabilidad económica de la empresa siempre 
ve afectada por una inadecuada estructura de costos, esto muchas veces ocasionado por el 














Figura 17: ¿Es adecuado el nivel de rentabilidad de la empresa? 
 
Fuente: Elaboración propia  
Análisis e interpretación: 
En la presente figura muestra que el 30% los encuestados mencionaron que el nivel de 
rentabilidad de la empresa si es adecuado, el 60% los encuestados mencionaron que el nivel 
de rentabilidad de la empresa no es adecuado, el 10% los encuestados mencionaron que el 
nivel de rentabilidad de la empresa nunca es adecuado.  
Durante la investigación, se observó que pese a que los costos están deficientemente 
determinados el nivel de rentabilidad de la empresa es inadecuado, y esto debido que las 
empresas constructoras deben realizar la determinación de su presupuesto con un buen 
margen de utilidad, para poder solventar los imprevistos que se presentan en todo proceso 
constructivo. 
Figura 18: ¿Se calcula el índice financiero ROE en la empresa? 
 























Análisis e interpretación: 
En la presente figura muestra que el 80% de los encuestados indicaron que nunca se calcula 
el índice financiero ROE en la empresa, el 10% de los encuestados indicaron que siempre se 
calcula el índice financiero ROE en la empresa, al igual que el 10% de los encuestados 
indicaron que a veces se calcula el índice financiero ROE en la empresa.  
Como resultado de la investigación, se observó que el personal de dirección de la empresa 
entre ellos el gerente, el administrador y el contador no realizan el cálculo del índice 
financiero ROE en la empresa. 
Figura 19: ¿Se calcula el índice financiero ROA en la empresa? 
 
Fuente: Elaboración propia  
Análisis e interpretación: 
En la presente figura muestra que el 80% de los encuestados indicaron que nunca se calcula 
el índice financiero ROA en la empresa, el 10% de los encuestados indicaron que siempre 
se calcula el índice financiero ROA en la empresa, al igual que el 10% de los encuestados 
indicaron que no se calcula el índice financiero ROA en la empresa.  
De similar modo a la figura anterior, se puede observar que el personal de dirección de la 















Figura 20: ¿Se calcula el índice financiero ROE en la empresa? 
 
Fuente: Elaboración propia  
Análisis e interpretación: 
En la presente figura muestra que el 80% de los encuestados indicaron que nunca se calcula 
el índice financiero ROE en la empresa, el 10% de los encuestados indicaron que siempre se 
calcula el índice financiero ROE en la empresa, al igual que el 10% de los encuestados 
indicaron que no se calcula el índice financiero ROE en la empresa.  
De similar modo a la figura anterior, se puede observar que el personal de dirección de la 
empresa no realiza el cálculo el índice financiero ROE en la empresa. 
 
a) Resultados del análisis documental 
La empresa materia de investigación determina su rentabilidad a través de las ventas 
realizadas durante el año, en el que se consideran los ingresos por las ventas realizadas así 
como de los gastos realizados durante el año en ese sentido se ha realizado la siguiente tabla 


















Determinación de la rentabilidad por parte de la empresa GOTI Asociados 
Determinación de rentabilidad 
Ingreso de obras 8’190,305 
Gastos anuales -3’090,297 
Utilidad 5’100,008 
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación 
Como se aprecia en la tabla, la determinación de rentabilidad parte de la empresa GOTI 
asociados, es inadecuada, en tanto no se han considerado gastos administrativos gastos de 
ventas y el pago del impuesto a la renta. 
Figura 21: Se determina la rentabilidad a traves de utilidad neta 
 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación: 















determina la rentabilidad a través de la utilidad neta, mientras que el 20% de los otros 
encuestados señalaron que no determinan la rentabilidad a través de la utilidad neta y solo 
el 10% del total de los encuestados señalaron que nunca determinan la rentabilidad en la 
empresa.  
 
Figura 22: Si le recomendamos usar previamente el ROA y el ROE, como resultado de la 
presente investigación 
 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación: 
En la presente figura señalamos en un 100% del total de los encuestado que efectivamente 
estarían de acuerdo en alcanzarles y recomendables usar previamente el ROA y el ROE, 
como resultados de la presente investigación porque es de gran importancia para la empresa 
aplicar estos índices financieros porque de allí sacaremos si realmente la empresa tiene 



















4.1.3. Resultados relacionados al Objetivo General 
Tabla 14 
Determinación de presupuesto Actual  
DETERMINACIÓN DE PRESUPUESTO TOTAL 
Presupuesto de Obras Provisionales 24,620.97 
Presupuesto de Estructuras 1’194,403.15 
Presupuesto de Arquitectura 731, 527.59 
Presupuesto de Instalaciones Eléctricas 174,540.39 
Presupuesto Instalaciones Sanitarias Agua y 
Desagüe 
116,582.74 
Presupuesto Sistema contra incendios 
104,320.94 
Presupuesto caseta de tanque elevado y bombas 
de agua 
138,075.77 




Presupuesto Muro Pantalla 
59,166.41 
Presupuesto de Mano de obra 
5,846.00 
Total S/2,788,068.26 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la empresa  
En la presente tabla se puede observar la determinación de presupuesto, donde el gasto con 
el monto más alto fue el presupuesto de estructuras con un total de 1’194,403.15 de la misma 
forma el gasto incurrido fue de presupuesto de arquitectura con un total de 731, 527.59, un 
aspecto a indicar es que durante la determinación del costo del proyecto de obra no se alcanzó 
información relacionada al presupuesto de mano de obra del proyecto, situación que debe 
reflejarse en el total de presupuesto que conlleva la ejecución del proyecto. De la misma 
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forma, dentro de su presupuesto no consideran algunos gastos muy importantes como gastos 
administrativos, gastos de ventas y el pago del impuesto a la renta. 
 
 




Figura 24: Diseño de proyectos de obra de la empresa Goti Asociados 
En la empresa materia de investigación los diseños de la estructura, arquitectura y otros 
componentes de la obra, se diseñan en el programa Autocad, luego a partir de ello se calculan 




Figura 25: Plano de ubicación del proyecto 
 
 
El plano de ubicación del proyecto de Obra, se desarrollará en la Avenida Huayruropata 
1628 propiedad de GOTI Asociados, sobre un área aproximada de 1,000 m2. 
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Figura 26: Plano de ubicación de Talleres y Almacenes de Obra 
Para la ejecución del proyecto de Obra, se implementarán conforme al diseño, los siguientes 
ambientes: 
- Oficinas Administrativas 
- Depósito 
- Vestuario 
- Almacén de Obra 






5. CAPÍTULO V 
DISCUSIÓN 
5.1.  Descripción de los hallazgos más relevantes y significativos 
Durante la investigación se han encontrado los siguientes hallazgos relevantes y 
significativos: 
a) La presente investigación tiene el objetivo general siguiente: “Determinar los costos 
y presupuestos de construcción de edificaciones de inmuebles y la rentabilidad en la 
empresa Constructora GOTI Asociados Diseña & Construye S.A.C., Wanchaq 
periodo 2018”. 
En cuanto a los hallazgos más relevantes y significativos, se tiene evidenciado 
que, durante el proceso de establecimiento de costos y presupuestos de obra para la 
construcción de edificaciones, la empresa materia de investigación no establece 
adecuadamente los costos de construcción lo que incide directamente en la 
rentabilidad de la empresa. 
b) Uno de los objetivos específicos es el siguiente: “Determinar los costos y 
presupuestos de construcción de edificaciones de inmuebles en la empresa 
Constructora GOTI Asociados Diseña & Construye S.A.C., Wanchaq periodo 2018”. 
Con respecto de este objetivo se ha logrado evidenciar que durante el proceso de 
determinación de costos se omitieron algunas actividades que contemplan la obra 
estas actividades a criterio del ingeniero supervisor deberían estar incluidos en el 
presupuesto de obra la omisión de estas actividades por repercute directamente en la 
rentabilidad de la empresa y a que al no estar consideradas implica un monto 
presupuestal que finalmente es asumido por la empresa lo que reduce la rentabilidad 
de la misma. 
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En tanto, es oportuno mencionar que, la determinación de la mano de obra maestra 
considerada dentro del cálculo de presupuesto a lo que la investigación se ha 
manifestado por parte de los propietarios que los costos de presupuesto del proyecto 
estarían incluidos la mano de obra situación que no coincide con el costo de materiales 
y la determinación de los mercados del proyecto de obra. 
c) Determinar la rentabilidad económica en la empresa Constructora GOTI Asociados 
Diseña & Construye S.A.C., Wanchaq periodo 2018. 
Uno de los hallazgos respecto de este objetivo es que para el cálculo de la rentabilidad 
no se realiza el cálculo de los índices financieros como es el roe y roa, estos 
indicadores financieros permiten determinar adecuadamente la rentabilidad de 
cualquier entidad. 
5.1.1.  Limitaciones durante el trabajo de campo 
Durante el trabajo de campo de la presente investigación ocurrieron las 
siguientes limitaciones: falta de cooperación del ingeniero residente de obra, quien 
en un principio no quiso proporcionar información, por lo que la aplicación del 
instrumento tomó más tiempo de lo previsto, esta situación fue superada durante 
el transcurso de la elaboración de tesis, finalmente se culminó en un 100%. 
5.1.2. Limitaciones bibliográficas 
Para realizar el presente trabajo de investigación no se ha tenido dificultad en 
la búsqueda de la información ya que se encontraron escasos trabajos de 
investigación que contaran con la variable de estudio, para acceder a la 
información . 
5.2. Comparación critica con la literatura existente 
En el marco teórico de la presente investigación donde están las teorías que fueron 
99 
conseguidas durante la revisión de literatura, nos sirvió como una guía para los 
investigadores, permitiendo de esta manera, realizar adecuadamente las hipótesis y 
variables, así de la misma forma la determinación de las dimensiones de la presente 
investigación, con el fin de no tener errores, de tal forma que sustenten y respalden la 
literatura usada en la presente investigación (Jiménes, 2018). 
Para la comparación con la literatura existente se tomó en cuenta los antecedentes 
y referencias bibliográficas que son parte de esta investigación. 
Estas literaturas las encontramos desarrolladas por Jiménes (2018)., quien indica 
que los costos, se refiere en un sentido de financiación, son todas las erogaciones o 
desembolsos de dinero (o su equivalencia) para la obtención de algún servicio o bienes. 
La liquidación de la económica es posible que se corresponda a unos precios o 
específicamente a un desembolso. Serán precios los desembolsos ocasionados en la 
etapa de la fabricación o por las prestaciones de sus servicios: sueldo y salario de los 
personales de las plantas de producción, servicio al público, materia prima, que se 
relacionan con los procesos de producción, etc.  
Se obtuvieron resultados similares a la tesis desarrollada por Rodríguez, Francisco 
(2013), con el título: “Sistemas de costos de producción y su incidencia en la 
determinación de los precios de venta de la constructora T. Arias Compañía Limitada., 
en el año 2013” investigación que se realizó por Francisco Javier Rodríguez Proaño, 
quien obtuvo los siguientes resultados: 
“Los elementos del costo que son: materia prima, mano de obra y costos generales 
de fabricación inciden y afectan directamente en la obtención del costo de producción y 
por lo tanto en la fijación de los precios de venta de los distintos materiales áridos 
producidos. La forma de calcular el costo no está aplicada correctamente ya que no se 
considera todos los costos indirectos de fabricación y el valor de la mano de obra en su 
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totalidad, lo que no garantiza costos de producción reales y efectivos para hacer frente 
a la competencia. En la fijación del precio de venta el margen de utilidad que percibe la 
compañía por la producción de cada metro cubico no es totalmente real ya que 
posteriormente no es deducido de este valor una proporción por los costos generales de 
fabricación” (Jiménes, 2018). 
En la presente investigación, la asignación del margen de utilidad, no se ha 
realizado correctamente, esto debido a que los costos incurridos durante la elaboración 
y ejecución de proyectos   no se determinaron correctamente, lo que implica, que la 
rentabilidad de la empresa se vea reducida considerablemente de un periodo a otro. 
Se define como la composición de la palabra compuesta PRE (que significa antes 
de anticipar) más se supone que es la suposición de lo que puede costar). Pero de manera 
analógica se subentiende las palabras Presupuesto, que la condición no cambia el 
presupuesto es el valor que anticipa al precio de la obra de referencia. 
Se obtuvieron resultados similares a la tesis por Rosa Barboza y. Brenda 
Piminchumo con el título: “Los presupuestos de obra y su incidencia en los costos de 
producción de la empresa Artecon Perú S.A.C. en la ciudad de Trujillo”. Donde analiza 
el precio de Se analiza el precio de producción de la entidad Artecon Perú S.A.C en el 
año 2013, se encuentra que, en dos de las obras, el precio indirecto asciende a 
S/.372,957.65 (Fundo Compositan – Danper y Estacionamiento Muchik – Danper), esto 
se debe, a la mayor utilización de maquinarias pesadas en el desarrollo de las obras, se 
identifica que los elementos del presupuesto de las obras de la entidad Artecon Perú 
S.A.C en el año 2013.  
5.3. Implicancias del Estudio 
5.3.1.  Implicancias prácticas  
La implicancia practica del presente trabajo de investigación ayuda a mejorar 
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los costos y presupuestos de construcción, porque al desarrollarse dicho análisis, 
nos permite mejorar la rentabilidad de la empresa, además se obtendrá resultados 
estadísticos de cada variable, asimismo permite que la empresa evalué los 
resultados económicos reales, y esto permitirá a la empresa tomar decisiones 
adecuadas para el beneficio de la empresa constructora GOTI Asociados Diseña 
& Construye S.A.C. 
5.3.2. Implicancias teóricas 
Esta tesis permitirá facilitar la investigación de la determinación de costos de 
presupuestos de obras en la construcción de edificaciones, además servirá como 
referencia de estudio para investigaciones futuras relacionadas al tema de 
investigación.  
5.4. Propuesta de la investigación 
Como aporte del presente trabajo de investigación, se sugiere la siguiente propuesta: 
5.4.1. Propuesta de organigrama de obra y organigrama de residencia de obra 
Establecer en la construcción de edificaciones, un organigrama y cadena de 









Propuesta de Organigrama de Residencia de Obra 
 
5.4.2. Propuesta de Estructura de Costos 
Para una adecuada determinación de los costos de construcción de 
edificaciones, se propone la siguiente estructura de costos 
Tabla 15 
Propuesta de Presupuesto de Obras Provisionales 
Resumen de partidas und metrado Precio S/ Total S/ 
Obras provisionales       
   Almacén glb 1.00 702.712 702.71 
   Oficina glb 1.00 702.712 702.71 
   Instalaciones de energía para la obra glb 5.50 459 459.00 
   Instalaciones de agua para la obra glb 5.50 510 510.00 
   Cerco de obra m 31.15 38.216 38.22 
   Limpieza de obra mes 5.50 1605.718 1605.72 
   Herramientas en obra glb 1.00 1038.564 1038.56 
   Implementos y equipos de seguridad en obra glb 1.00 259.658 259.66 
   Guardianía de obra mes 5.50 1193.808 1193.81 
Obras preliminares     0 0.00 
   Trazos niveles y replanteos glb 1.00 11113.138 11113.14 
   Demolición de estructuras existentes glb 1.00 2557.99 2557.99 
   Movilización y desmovilización de equipos glb 1.00 3795.284 3795.28 
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   Transporte horizontal para la obra glb 1.00 6299.452 6299.45 
   Transporte vertical para la obra glb 1.00 17497.862 17497.86 




En relación al presupuesto de obras provisionales se ha incluido la partida presupuestal de 
obras preliminares, lo que ha ocasionado una diferencia respecto del presupuesto establecido 





Propuesta de Presupuesto de Estructuras 
Resumen de partidas und metrado Precio S/ Total S/ 
1. Movimiento de tierras     
Excavación masiva con cargador  inc. Esponjado y eliminación m3 2,283.92 16.762 38283.07 
Excavación masiva cisterna y cuarto de bombas con excavadora  
inc. Esponjado y eliminación 
m3 731.95 19.618 14359.40 
Acarreo lateral de material excavado m3 79.04 9.69 765.90 
Excavación de zanjas para cimientos m3 276.54 19.006 5255.92 
Relleno con mat. Préstamo c/plancha compactadora m3 17.28 40.698 703.26 
Conformación de la capa de sub rasante r=1,000 m2/dia m2 699.58 1.496 1046.57 
Base granular e=0.20 m r = 1000 m2/día factor compactación = 
1.20 
m2 699.58 10.336 7230.86 
Tierra de chacra en jardines m3 61.77 23.8 1470.13 
Eliminación de desmonte durante la obra m3 235.25 11.492 2703.49 
2. Concreto simple     
Calzaduras     
Concreto 1:12 +30% p.g. m3 195.73 105.536 20656.56 
Encofrado y desencofrado metálico para calzaduras m2 272.36 19.822 5398.72 
Cimientos   0 0.00 
Cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-hormigón 30% piedra m3 7.56 109.786 829.98 
Sobrecimiento   0 0.00 
Sobrecimientos - concreto 1:8+25% pm m3 4.41 133.484 588.66 
Sobrecimientos - encofrado y desencofrado normal-hasta 0.30 m m2 41.21 21.59 889.72 
Losas de estacionamiento   0 0.00 
Concreto f´c = 210 kg/cm2 e=0.15 mt.para estacionamientos m2 699.58 45.458 31801.51 
Encofrado y desencofrado de losas de piso mL 406.00 4.488 1822.13 
Otros   0 0.00 
Relleno bituminoso en juntas m 406.00 3.162 1283.77 
Bruñado en rampas de ingreso mL 450.00 1.088 489.60 
Curado de concreto m2 699.58 0.85 594.64 
     
Concreto f´c = 140 kg/cm2 para vereda m2 47.25 32.742 1547.06 
3. Obras de concreto armado     
Cisterna     
Concreto premezl. F´c = 210 kg/cm2  impermeab. A/c=0.5 para 
cisterna 
m3 46.17 302.736 13977.32 
Encofrado y desencofrado metálico de muros cisterna m2 276.17 23.052 6366.27 
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 2,003.26 2.686 5380.76 
Zapatas   0 0.00 
Concreto  f´c = 210 kg/cm2 m3 40.61 231.54 9402.84 
Encofrado y desencof. Metálico para zapatas m2 71.65 18.394 1317.93 
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 1,386.00 2.686 3722.80 
Vigas de cimentación   0 0.00 
Concreto premezcl. F´c = 210 kg/cm2 para vigas de cimentación m3 6.08 231.54 1407.76 
Encofrado y desencofrado met. Vigas cimentación m2 39.10 20.332 794.98 
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 895.87 2.686 2406.31 
Muros en sótano   0 0.00 
Concreto premezcl. F´c =210 kg/cm2 - muros m3 246.95 239.802 59219.10 
Encofrado y desencofrado metálico de muros o placas m2 1,056.67 23.052 24358.36 
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 9,612.75 2.686 25819.85 
Curado de concreto m2 1,056.67 0.85 898.17 
Placas   0 0.00 
Concreto f´c = 210 kg/cm2  para  placas y/o tabiques m3 342.43 244.902 83861.79 
Encofrado y desenc. Metálico de placas m2 2,728.10 21.012 57322.84 
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 40,227.33 2.686 108050.61 
Curado de concreto m2 2,728.10 0.85 2318.89 
Columnas   0 0.00 
Concreto premezcl.  Fc=210kg/cm2 -  columnas m3 140.52 245.65 34518.74 
Encofrado y desencofrado metálico columnas m2 1,902.27 24.446 46502.89 
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 25,148.29 2.686 67548.31 
Curado de concreto m2 1,902.27 0.85 1616.93 
Vigas   0 0.00 
Concreto f´c = 210 kg/cm2 premezcl. Para vigas m3 330.61 246.364 81450.40 
Concreto f´c = 210 kg/cm2 premezcl. A/c= 0.50 para vigas m3 14.42 298.18 4299.76 
Encofrado y desencofrado metálico en vigas m2 2,134.54 24.446 52180.96 
105 
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 51,245.94 2.686 137646.59 
Curado de concreto m2 2,134.54 0.85 1814.36 
Losas macizas   0 0.00 
Concreto premezcl.  F´c = 210 kg/cm2 en losas macizas m3 55.47 235.144 13043.44 
Encofrado y desencofrado metálico de losas macizas m2 501.40 17.544 8796.56 
Concreto premezcl.  F´c = 210 kg/cm2 a/c=0.5  en losas macizas m3 49.97 298.18 14900.05 
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 5,122.04 2.686 13757.80 
Curado de concreto m2 501.40 0.85 426.19 
Losas aligeradas - sistema firth   0 0.00 
Concreto premezcl.  F´c = 210 kg/cm2 en losas aligeradas m3 218.63 240.006 52472.51 
Colocación sistema firth , inc. Apuntalamiento m2 2,401.97 7.48 17966.74 
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 5,399.92 2.686 14504.19 
Viguetas prefabricadas, sistema firth, ing. Bobedillas m2 2,401.97 31.552 75786.96 
Curado de concreto m2 2,666.19 0.85 2266.26 
Escaleras   0 0.00 
Concreto premezcl .f´c = 210 kg/cm2 para escaleras m3 39.04 245.854 9598.14 
Encofrado y desenc. Metálico de escaleras m2 170.54 28.424 4847.43 
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 kg 1,825.18 2.686 4902.43 
Curado de concreto m2 170.54 0.85 144.96 
4. Muros y tabiques de albañilería     
Muro de soga ladrillo k-k 18h c:a - 9x14x24 m2 3,957.26 29.75 117728.49 
Muro de cabeza ladrillo k.k. 18 h - c: a - 9x14x24 m2 190.82 40.29 7688.14 
Muro de soga ladrillo k-k 18h c:a - 9x14x24 acabado carav. m2 269.07 34.85 9377.09 
Total presupuesto s/    1’340,133.83 
 
Interpretación 
Para el presupuesto de estructuras se han agregado nuevas partidas presupuestales que 
debieron ser consideradas por la empresa materia de investigación que antes era de  




Propuesta de Presupuesto de Arquitectura 
Resumen de partidas und metrado Precio S/ Total S/ 
Revoques enlucidos y molduras     
Tarrajeo primario rayado con cemento-arena m2 627.10 13.226 8294.02 
Tarrajeo en interiores acabado con cemento-arena m2 6,931.94 14.212 98516.73 
Tarrajeo en exteriores acabado con cemento-arena  m2 2,110.25 12.138 25614.21 
 Tarrajeo con impermeabilizantes m2 165.24 19.21 3174.26 
   Tarrajeo impermeabilizado de jardineras m2 33.99 19.21 652.95 
   Vestidura de derrames m 2,110.25 5.542 11695.01 
   Tarrajeo vigas acabado con cemento-arena  m2 756.20 18.598 14063.81 
   Tarrajeo columnas acabado con cemento-arena  m2 1,268.05 16.864 21384.40 
Solaqueo focalizado de paredes de sótano y caseta de maquinas m2 454.36 3.23 1467.58 
Cielorrasos     
   Cielorrasos con mezcla de cemento-arena m2 2,408.42 14.212 34228.46504 
   Falso cielo raso de drywall m2 81.15 49.3 4000.695 
Pisos      
   Contrapiso de 48 mm m2 2,382.00 16.524 39360.168 
Piso de alfombra 24 onz, línea Dakar + fieltro nacional m2 753.13 29.308 22072.73404 
   Piso de granito lavado en terrazas m2 26.19 72.624 1902.02256 
   Alfombra de 7 mm 27 onz , mohawk, Torino, fieltro nacional 4 
mm. m2 747.50 29.002 21678.995 
   Piso cerámico celima serie granilla 30 x 30 m2 451.84 40.63 18358.2592 
   Piso de cemento pulido m2 86.33 16.218 1400.09994 
   Piso cerámico celima serie stone 30 x 30 m2 133.06 48.008 6387.94448 
   Piso cerámico celima serie pirita 30 x 30 m2 107.39 39.95 4290.2305 
   Piso de porcelanato pulido levigato 30 x 30 m2 102.75 124.032 12744.288 
   Piso de cemento frotachado e=0.10, bruñado m2 120.90 26.35 3185.715 
Zócalos y contrazocalos     
   Zócalo cerámico celima serie granilla 30x30 m2 137.21 38.216  
   Zócalo cerámico celima serie stone 30x30 m2 499.19 48.008 13977.32 
   Zócalo de porcelanato pulido granito gress - arkansas 30 x 30 m2 10.70 132.26 5243.61736 
   Contrazocalo cemento sin colorear h = 10 cm m 275.10 4.93 23965.11352 
   Contrazocalo de pumaquiro 3/4" x 4" rodon de 3/4" m 1,550.00 7.82 1415.182 
   Contrazocalo cemento scin colorear h = 30 cm m 113.00 7.582 1356.243 
   Contrazocalo de cerámico serie granilla h=0.10 m 441.65 5.78 12121 
   Contrazocalo de cerámico serie stone h=0.10 m 123.60 9.35 856.766 
   Contrazocalo de cerámico serie pirita h=0.10 m 198.50 9.35 2552.737 
   Contrazocalo de porcelanato pulido h=0.10 m 103.21 18.972 1155.66 
   Contrazocalo de granito lavado m 9.15 25.942 1855.975 
Acabado de escalera       
Revestimientos de pasos y contrapasos con cemento pulido  m 407.90 21.386 8723.3494 
Revest. Fondo escalera con mezcla de cemento-arena m2 145.60 13.974 2034.6144 
Coberturas       
Cobertura c/ ladrillo pastelero 25 x 25 x 2.5 apoyado en mortero m2 355.27 22.712 8068.89224 
Cobertura c/ceja de  ladrillo pastelero 25 x 25 x 2.5 apoyado en 
mortero mL 91.20 4.182 381.3984 
Carpintería de madera       
   Puertas principales en cedro  und 2.00 695.3 1390.6 
Puerta con panel de mdf y marco de cedro pintado al duco m2 316.66 208.148 65912.14568 
Puerta contraplacada con paneles mdf acabado al duco m2 98.04 174.25 17083.47 
   Puerta  para cochera  - cedro m2 20.54 207.57 4263.4878 
Instalación puerta cochera, no inc. Suministro de cerrajería  und 2.00 680 1360 
   Vigueta de madera  m2 10.90 99.144 1080.6696 
   Mueble alto de cocina mL 49.66 280.5 13929.63 
   Mueble bajo de cocina mL 90.43 489.6 44274.528 
   Mueble de recepción est 1.00 1132.2 1132.2 
Puertas  y divisiones para closet con plancha melamina de 19mm. m2 287.30 211.956 60894.9588 
Ventana de ventilación con percianas horizontales und 18.00 92.65 1667.7 
Carpintería metálica       
Baranda metálica c/tubo de ø11/2" y parantes de 2".  Metálico ml 71.80 136 9764.8 
   Pasamanos metálico m 74.44 115.6 8605.264 
Puerta antifuego para cerradura de barra antipánico en salidas und 2.00 850 1700 
Puerta con plancha metálica e=1.50mm ambas caras y relleno con 
fibra de vidrio de 11/2" und 18.00 850 15300 
Puerta de 2 hojas con plancha metálica e=1.5mm ambas caras y und 2.00 1700 3400 
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relleno con lana de vidrio de 11/2"  
Ventana  metálica con malla mosquitero de nylon soldada m2 2.46 119 292.74 
   Tapa metálica p/ducto de basura. m2 12.94 85 1099.9 
Vidrios, cristales y similares       
   Cristal templado incoloro 6 mm en ventanas m2 139.99 108.29 15159.5171 
   Cristal templado 10 mm incoloro en puertas m2 188.95 220.796 41719.4042 
   Tabique de block de vidrio 20 x 20 m2 61.12 272.204 16637.10848 
Pintura       
   Pintura en muros interiores y cielo raso al latex m2 11,364.61 6.086 69165.01646 
   Pintura en muros exteriores, latex m2 2,012.60 7.072 14233.1072 
Pintura en muros interiores sótano al temple m2 784.65 3.74 2934.591 
Cerrajería       
   Cerradura para puerta principal pesada pza 20.00 100.266 2005.32 
   Cerradura de puerta interiores und 192.00 48.212 9256.704 
Cerradura para puerta levadiza, inc. Resorte y motor und 1.00 2550 2550 
Cerradura de barra antipánico  und 2.00 425 850 
Bisagra vaiven  und 20.00 26.69 533.8 
   Bisagra capuchina de 3 1/2" x 3 1/2" stanley pza 582.00 15.47 9003.54 
Bisagras de rodamiento stanley pza 72.00 39.338 2832.336 
Aparatos y accesorios sanitarios      
   Aparatos sanitarios       
      Inodoro top piece color blanco tanq. Bajo und 21.00 218.28 4583.88 
      Inodoro top piece color bone tanq. Bajo und 40.00 240.04 9601.6 
Inodoro mod. Rapijet color blanco tanq. Bajo inc. Accesorios und 20.00 125.12 2502.4 
Inodoro mod.  Mileniun c/tanq.  Alto blanco inc. Accesorios und 1.00 110.84 110.84 
Lavatorios de pedestal mod. Acquabell blanco inc. Accesorios und 1.00 166.09 166.09 
Lavatorios de pedestal mod. Acquabell bone inc. Accesorios. und 13.00 182.58 2373.54 
Lavatorio mod. Fontana  color blanco inc. Accesorios und 14.00 38.76 542.64 
Lavatorios pedestal mod. Manantial blanco inc. Accesorios. und 20.00 90.95 1819 
Lavatorio malibu color bone s/pedestal inc. Accesorios und 7.00 57.63 403.41 
Ovalin minbell color bone und 20.00 66.13 1322.6 
Lavatorio acero inoxidable una poza marca record und 20.00 160.752 3215.04 
Tina spa rectangular bambina i de lima spa color blanco o bone de 
1.25x0.70 und 40.00 342.856 13714.24 
Lavadero de concreto en lavandería und 20.00 212.84 4256.8 
Lavadero acero inoxidable satinado d=0.30 record und 2.00 187 374 
   Grifería     0 0 
Mezcladora p/lava. Pico Florencia en baño principal, secundaria, 
visitas y salón und 61.00 166.192 10137.712 
Mezcladora para ducha y tina de 3 llaves, salida clean con pico tina 
napoles und 40.00 249.288 9971.52 
Grifería italgrif pesada p/lavatorio modelo cancun und 15.00 28.118 421.77 
Grifería italgrif salida de ducha tecno modelo cancun und 20.00 87.856 1757.12 
Grifería vainsa línea cruz.mezcladora para lavadero a la pared 
c/exentricos reguladores. Pico l con aereador simple und 20.00 132.94 2658.8 
Mezcladora lavadero a la pared pico girat. 5/8" cancun cromo, poza 
lavandería und 20.00 92.82 1856.4 
Mezcladora para lavadero pared c/exc. Reg class cruz "l" con 
aereador sin cromo und 2.00 148.444 296.888 
   Accesorios baños     0 0 
      Dispensador de jabón liquido tipo pera und 1.00 22.78 22.78 
      Papelera de loza de color de 15 x 15 cm pza 61.00 13.6 829.6 
      Toallera argolla cromada pza 61.00 14.28 871.08 
Varios       
   Tablero de concreto para baños  mL 13.70 86.7 1187.79 
   Colocación de jardines  m2 355.27 9.18 3261.3786 
   Espejo de 4 mm biselado m2 41.78 96.424 4028.59472 
Tablero de mármol botticino ml 13.70 503.2 6893.84 
Pintura de tráfico a=0.10 mts. ml 61.00 3.91 238.51 
Esquineros de perfiles de acero en columnas o placas ml 57.60 13.6 783.36 
Sembrío de arbustos und 68.00 49.3 3352.4 






Propuesta de Presupuesto de Instalaciones Eléctricas 
Resumen de partidas und metrado Precio S/ Total S/ 
Salidas eléctricas el G G y le ha dado el dedo     
Salida para centro de luz y braquete pto 488 31.28 15264.64 
Salida interruptor simple und 218 28.22 6151.96 
Salida interruptor doble und 66 35.02 2311.32 
Salida interruptor triple und 16 38.964 623.424 
Salida interruptor simple conmutacion und 172 35.598 6122.856 
Salida para tomacorriente pto 330 52.36 17278.8 
Salida para tomacorriente c/línea tierra pto 207 58.65 12140.55 
Salida para tomacorriente c/línea tierra p.a. pto 35 69.326 2426.41 
Salida para tomacorriente trifásico pto 29 55.726 1616.054 
Salida para therma pto 20 105.332 2106.64 
Salida de fuerza pto 35 51 1785 
Salida para teléfono pto 60 30.634 1838.04 
Salida para intercomunicador pto 40 33.15 1326 
Salida para portero pto 1 35.598 35.598 
Salida para chapa eléctrica pto 1 27.54 27.54 
Salida para monitor tv pto 1 32.13 32.13 
Salida para camara tv pto 1 28.016 28.016 
Salida para antena pto 88 24.65 2169.2 
Salida para timbre pto 20 81.192 1623.84 
Salida para detector de flujo de agua contraincendios pto 2 47.26 94.52 
Salida para sirena de alarma contraincendios pto 18 19.856 357.408 
Salida para detector de elevación de temperatura pto 31 31.892 988.652 
Salida para detector ionico de humos pto 11 31.892 350.812 
Salida para gong y pulsador contraincendios pto 18 31.892 574.056 
Salida equipo de bombeo de agua pto 2 76.058 152.116 
Salida bomba sumidero pto 2 70.312 140.624 
Salida bomba contra incendio pto 1 204.34 204.34 
Salida bomba jockey pto 1 48.348 48.348 
Salida de tanque hidroneumatico pto 3 66.776 200.328 
Salida para botonera para mando a distancia pto 2 125.528 251.056 
Salida para campana extractora pto 20 29.444 588.88 
Salida detector de monoxido pto 3 31.586 94.758 
Salida central de intercomunicadores pto 1 51.238 51.238 
Alimentador eléctrico 1 1/2" m 134 8.024 1075.216 
Centro de luz/braquete pza 76 31.28 2377.28 
Centro de spot ovni pza 24 31.28 750.72 
Braquete tipo antorcha pza 13 31.28 406.64 
Red de tubería de tv       
Tubería PVC - p ø 80 mm m 34 13.974 475.116 
Tubería PVC - p ø 50 mm m 79 9.282 733.278 
Montante de alumbrado en servicios generales     0 0 
3-1x150mm2thw +1x35mm2(t) - 80mmø PVC-p m 30 66.3 1989 
3x70mm2thw+1x25mm2(t) - 50mmø PVC-p m 20 31.348 626.96 
3x25mm2thw+1x10mm2(t) - 40mmø PVC-p m 285 21.25 6056.25 
3x16mm2thw+1x10mm2(t) - 35 mmø PVC-p m 736 14.008 10309.888 
3x10mm2thw+1x6mm2(t) - 25 mmø PVC-p m 26 12.852 334.152 
3x35mm2thw+1x10mm2(t) - 40 mmø PVC-p m 45 24.922 1121.49 
Tubería PVC - p ø 100 mm m 6 23.12 138.72 
Tubería PVC - p ø 50 mm m 30 9.282 278.46 
Tubería PVC - p ø 40 mm m 134 8.024 1075.216 
Tubería PVC - p ø 35 mm m 248 6.596 1635.808 
Tubería PVC - p ø 25 mm   176 4.964 873.664 
Tubería PVC - p ø 20 mm   58 4.488 260.304 
Tubería PVC - p ø 15 mm   48 4.046 194.208 
Montante de alumbrado de emergencia       
Tubería PVC - p ø 20 mm   32 4.488 143.616 
Montante de telefonos       
Tubería PVC - p ø 50 mm m 118 9.282 1095.276 
Montante de intercomunicadores       
Tubería PVC - p ø 25 mm m 35 4.964 173.74 
Tubería PVC - p ø 35 mm m 40 6.596 263.84 
Caja de pase 200x200x150mm para intercomunicador pza 1 42.364 42.364 
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Entubado para control de presostato GLB 1 238 238 
Montante para televisión por cable       
Tubería PVC - p ø 80 mm m 42 12.818 538.356 
Tubería PVC - p ø 50 mm m 79 9.282 733.278 
Montante de alarma contraincendios       
Tubería PVC - p ø 25 mm m 97 4.964 481.508 
Tubería PVC - p ø 20 mm m 20 4.488 89.76 
Bandeja y caja de pase       
Caja de pase 100x100x50mm para red c/i pza 28 13.498 377.944 
Caja de pase octogonal 100x40mm para red c/i pza 17 10.88 184.96 
Caja de pase 200x200x100mm para red c/i pza 18 42.364 762.552 
Caja de pase 100x100x55mm para teléfono pza 13 13.498 175.474 
Caja de pase 400x400x200mm para teléfono pza   95.302 0 
Caja tipo b para teléfono pza 1 213.826 213.826 
Caja de pase 650x350x150mm para teléfono pza 19 292.026 5548.494 
Caja de pase 1100x700x200mm para teléfono pza 1 391.85 391.85 
Caja de pase 150x150x50mm para tv   12 21.114 253.368 
Caja de pase 200x200x150mm para tv pza 1 42.364 42.364 
Caja de pase 650x350x150mm para tv pza 21 292.026 6132.546 
Caja de pase 1100x700x200mm para tv pza 1 391.85 391.85 
Caja de pase 300x300x200mm para alimentador pza 3 63.206 189.618 
Caja de pase 350x350x200mm para alimentador pza 16 75.072 1201.152 
Caja de pase 100x100x50mm para alimentador pza 7 13.498 94.486 
Caja de pase 150x150x100mm para alimentador pza 16 21.114 337.824 
Caja de pase octogonal 100x40mm para alimentador pza 20 10.88 217.6 
Bandeja metálica 700 x 100 m 12 98.09 1177.08 
Bandeja metálica 400 x 100 m 30 74.154 2224.62 
Tapa ciega redonda und 44 2.72 119.68 
Tableros eléctricos       
Tablero de distribución t-fi pza 1 646 646 
Tablero de distribución tsg 30polos pza 1 5940.48 5940.48 
Tablero de distribución tsga 39polos pza 1 1496 1496 
Tablero - 1a pza 1 482.8 482.8 
Tablero - 2a pza 1 476 476 
Tablero - 2b pza 1 476 476 
Tablero - 3a pza 1 476 476 
Tablero - 3b pza 1 476 476 
Tablero - 4a pza 1 476 476 
Tablero - 4b pza 1 476 476 
Tablero - 5a pza 1 476 476 
Tablero - 5b pza 1 476 476 
Tablero - 6a pza 1 476 476 
Tablero - 6b pza 1 476 476 
Tablero - 7a pza 1 476 476 
Tablero - 7b pza 1 476 476 
Tablero - 1c pza 1 476 476 
Tablero - 2c pza 1 476 476 
Tablero - 3c pza 1 476 476 
Tablero - 4c pza 1 476 476 
Tablero - 5c pza 1 476 476 
Tablero - 6c pza 1 476 476 
Tablero - 7c pza 1 476 476 
Pozo con conexión a tierra und 2 655.078 1310.156 
Artefactos eléctricos       
Luminaria de emergencia pza 19 295.8 5620.2 
Luminaria para adosar al techo con 2 x 18 w del model fcs philips o 
similar pza 31 114.58 3551.98 
Luminmaria fluorescente adosado al muro con 1 lampara 36w. Del 
modelo je -1 de josfel o similar pza 11 45.016 495.176 
Luminaria para adosar a la pared con lampara plc 18w de modelo fc 
120k de philips o similar pza 4 159.8 639.2 
Luminmaria fluorescente adosado al techo con 1 lampara 32w 
circular del tipo tpr-132 josfel o similar pza 2 66.878 133.756 
Artefacto incandescente adosado al techo de 100w del tipo fv-110 de 
josfel o similar pza 2 47.26 94.52 
Artefacto hermetico adosado al techo c/2 lampde 36w del tipo ahr 
josfel o similar pza 5 127.5 637.5 
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Artefacto fluorescente adosado al techo con 2 lamp. 36w del modelo 
be-2 de josfel o similar pza 39 62.9 2453.1 
Artefacto fluorescente adosado al techo con 2 lamp de 36 w. Del tipo 
ras de josfel o similar pza 2 145.86 291.72 
Spot dicroico dl-2 pza 24 59.5 1428 
Artefacto tipo d  pza 2 156.4 312.8 
Artefacto en escalera pza 2 92.48 184.96 
Interruptor 2 x 30 a. 
  20 278.664 5573.28 
Interruptor 3 x 60 a. En ascensores   2 325.108 650.216 







Propuesta de Presupuesto Instalaciones Sanitarias Agua y Desagüe  
Resumen de partidas und metrado Precio S/ Total S/ 
Red desague     
Salida de desague PVC-sal (promedio) pto 227.0 44.88 10187.76 
Salida de ventilación 2" pto 38.0 26.758 1016.804 
Tubería PVC sal para desague 2" m 559.0 10.268 5739.812 
Tubería PVC sal para desague 3" colgada drenaje m 55.0 12.716 699.38 
Tubería PVC sal para desague 4" m 454.0 16.456 7471.024 
Tubería PVC sal para desague 6" m 32.0 36.72 1175.04 
Montante de desague 4" - impulsion m 24.0 16.456 394.944 
Montante de ventilación 3" m 354.0 12.716 4501.464 
Tubería PVC sal para ventilación 2" m 187.0 10.268 1920.116 
Colgadores para tuberia pza 228.0 17.884 4077.552 
Abrazaderas para montantes pza 394.0 8.364 3295.416 
Sumidero de bronce de 2" pza 19.0 22.712 431.528 
Sumidero de bronce de 3" pza 11.0 28.594 314.534 
Registro de bronce cromado 2" pza 93.0 22.95 2134.35 
Registro de bronce cromado 4" pza 8.0 30.124 240.992 
Registro de bronce cromado 2" tipo dado pza 25.0 32.13 803.25 
Registro de bronce cromado 3" tipo dado pza 1.0 44.404 44.404 
Registro de bronce cromado 4" tipo dado pza 15.0 51.714 775.71 
Registro de bronce cromado 6" tipo dado pza 1.0 72.08 72.08 
Caja de registro de desague 12"x24" und 1.0 198.288 198.288 
Caja de registro de desague 24"x24" und 1.0 226.44 226.44 
Sombrero de ventilación. Ø 4" und 8.0 21.794 174.352 
Sombrero de ventilación. Ø 3" und 6.0 17.136 102.816 
Sombrero de ventilación. Ø 2" und 15.0 12.58 188.7 
Prueba de correntia de desague und 1.0 303.654 303.654 
Red de agua fria       
Salida de agua fria PVC sap (promedio) pto 310.0 31.688 9823.28 
Salida de agua fria PVC sap p/calentador pto 20.0 31.688 633.76 
Tubería PVC sap para agua fria c-10 sp 1/2" m 336.0 6.766 2273.376 
Tubería PVC sap para agua fria c-10 sp 3/4" m 261.0 7.31 1907.91 
Tubería PVC sap para agua fria c-10 sp 1" m 141.0 7.548 1064.268 
Tubería PVC sap para agua fria c-10 sp 11/4" m 62.0 11.084 687.208 
Tubería PVC sap para agua fria c-10 sp 11/2" m 34.0 11.084 376.856 
Tubería PVC sap para agua fria c-10 sp 2" m 96.0 13.702 1315.392 
Tubería PVC sap para agua fria c-10 sp 2 1/2" colgada m 10.0 24.378 243.78 
Colgadores para tuberia pza 298.0 17.884 5329.432 
Abrazaderas para montantes pza 32.0 8.364 267.648 
Válvula de compuerta de bronce de 1/2" pza 124.0 48.008 5952.992 
Válvula de compuerta de bronce de 3/4" pza 64.0 55.386 3544.704 
Válvula de compuerta de bronce de 1" pza 7.0 70.89 496.23 
Válvula de compuerta de bronce de 11/4" m 14.0 121.584 1702.176 
Llave de riego con grifo de 1/2" pza 5.0 67.762 338.81 
Prueba hidráulica pza 1.0 689.18 689.18 
Limpieza y desinfección de tuberia pza 1.0 658.512 658.512 
Instalación de aparatos sanitarios pza 254.0 38.726 9836.404 
Red de agua caliente       
Salida de agua caliente cpvc 1/2" pto 170.0 42.092 7155.64 
Salida de agua caliente cpvc 1/2" p/calentador pto 20.0 42.092 841.84 
Tubería cpva para agua caliente. Ø 1" m 26.0 22.746 591.396 
Tubería cpva para agua caliente. Ø 3/4" m 220.0 17.272 3799.84 
Tubería cpva para agua caliente. Ø 1/2" m 422.0 11.254 4749.188 
Válvula de compuerta de bronce de 1/2" pza 98.0 48.008 4704.784 
Válvula de compuerta de bronce de 3/4" pza 20.0 55.386 1107.72 






Propuesta de Presupuesto Sistema contra incendios 
Resumen de partidas und metrado Precio S/ Total S/ 
Red contra incendio       
Montante contraincendios sch-40 6" m 91.0 206.924 18830.084 
Montante contraincendios sch-40 4" m 8.0 125.528 1004.224 
Montante contraincendios sch-40 3" m 27.0 98.124 2649.348 
Montante contraincendios sch-40 2 1/2" m 31.0 83.47 2587.57 
Montante contraincendios sch-40 2" m 59.0 54.196 3197.564 
Montante contraincendios sch-40 1 1/2" m 173.0 48.586 8405.378 
Montante contraincendios sch-40 1 1/4" m 44.0 42.262 1859.528 
Montante contraincendios sch-40 1" m 211.0 39.678 8372.058 
Colgadores para tuberia pza 192.0 21.488 4125.696 
Soportes para montantes pza 47.0 111.418 5236.646 
Salida de rociador. Ø 3/4" k=11 , cobert. Extend. pto 98.0 30.294 2968.812 
Rociador up right. Ø 3/4" k=11 , cobert. Extend. pto 98.0 94.214 9232.972 
Gabinete contraincendios- sotanos und 2.0 1575.322 3150.644 
Gabinete contraincendios -  pisos und 14.0 1266.942 17737.188 
Union siamesa 4" c/aumento 4"-6" pza 1.0 973.182 973.182 
Válvula angular 2 1/2" und 14.0 478.108 6693.512 
Válvula ossy. Ø 3" und 1.0 1310.088 1310.088 
Detector de flujo. Ø 3" und 1.0 396.508 396.508 
Manometro 0° - 300 ° lbs pza 1.0 179.656 179.656 
Drenaje y prueba. Ø 2" pza 1.0 796.586 796.586 
Válvula ossy. Ø 4" pza 1.0 1483.488 1483.488 
Válvula check. Ø 4" pza 1.0 1245.488 1245.488 
Prueba hidráulica pza 1.0 850.442 850.442 
Prueba radiografica pza 10.0 103.428 1034.28 
Total presupuesto s/    104,320.94 
 
Tabla 21 
Propuesta de Presupuesto caseta de tanque elevado y bombas de agua 
Resumen de partidas und metrado Precio S/ Total S/ 
Equipamiento caseta bombas, tanque elevado       
Equipo de bombeo de agua und 1.0 12465.25 12465.25 
Tubería de fogo. Ø 4" m 12.0 85.986 1031.832 
Tubería de fogo. Ø 3" m 8.0 56.882 455.056 
Tubería de fogo. Ø 2 1/2" m 20.0 43.894 877.88 
Tubería de fogo. Ø 2" m 22.0 29.988 659.736 
Tubería de fogo. Ø 1 1/4" m 5.0 29.478 147.39 
Tubería de fogo. Ø 1/2" m 10.0 13.634 136.34 
Válvula de compuerta de bronce de 4" pza 2.0 860.336 1720.672 
Válvula de compuerta de bronce de 3" pza 4.0 784.006 3136.024 
Válvula de compuerta de bronce de 2 1/2" pza 5.0 561.85 2809.25 
Válvula de compuerta de bronce de 2" pza 9.0 131.58 1184.22 
Válvula de compuerta de bronce de 1 1/4" pza 3.0 107.848 323.544 
Manometro 0° - 200° lbs pza 9.0 191.624 1724.616 
Reguladora de presión 50° - 80° lbs. Ø 2 1/2 pza 4.0 1160.386 4641.544 
Union flexible. Ø 3" pza 3.0 537.336 1612.008 
Union flexible. Ø 4" pza 2.0 612.136 1224.272 
Válvula de pie. Ø 4" pza 2.0 455.838 911.676 
Válvula flotadora. Ø 2" pza 3.0 625.838 1877.514 
Niple pasamuro. Ø 4" und 2.0 330.48 660.96 
Niple pasamuro. Ø 2" und 3.0 191.522 574.566 
Equipo de bombeo de desague und 1.0 4840.614 4840.614 
Tubería PVC sal para desague 2" m 10.0 10.268 102.68 
Tubería PVC sal para desague 3"  m 10.0 12.716 127.16 
Tubería PVC sal para desague 6" m 28.0 36.72 1028.16 
Rebose fogo. Ø 6" und 1.0 565.42 565.42 
Válvula compuerta. Ø 3 und 2.0 784.006 1568.012 
Válvula check. Ø 3" und 2.0 756.602 1513.204 
Niple pasamuro. Ø 6" und 3.0 351.424 1054.272 
Equipo de bombeo contra inecndio und 1.0 14586 14586 
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Equipo de bombeo jockey und 1.0 3575.712 3575.712 
Montante contraincendios sch-40 6" m 4.0 206.924 827.696 
Montante contraincendios sch-40 4" m 10.0 125.528 1255.28 
Montante contraincendios sch-40 3" m 6.0 98.124 588.744 
Montante contraincendios sch-40 2" m 8.0 54.196 433.568 
Válvula ossy. Ø 6" und 1.0 1801.796 1801.796 
Válvula ossy. Ø 4" und 1.0 1483.488 1483.488 
Válvula ossy. Ø 3" und 1.0 1310.088 1310.088 
Válvula ossy. Ø 2" und 4.0 587.248 2348.992 
Válvula check. Ø 4" und 1.0 707.948 707.948 
Válvula check. Ø 2" und 1.0 257.006 257.006 
Union flexible. Ø 6" und 1.0 1461.796 1461.796 
Union flexible. Ø 4" und 1.0 1245.488 1245.488 
Válvula de alivio. Ø 2" und 1.0 1223.626 1223.626 
Niple pasamuro. Ø 6" und 1.0 351.424 351.424 
Niple pasamuro. Ø 4" und 2.0 330.48 660.96 
Niple pasamuro. Ø 2" und 1.0 191.522 191.522 
Otros       
Medidor de agua. Ø 2" und 1.0 816.374 816.374 
Medidor de agua. Ø 1 1 /4" und 14.0 669.834 9377.676 
Medidor de agua. Ø 1" und 6.0 315.724 1894.344 
Canaleta ( solo rejilla ) m 43.0 158.508 6815.844 
Eléctrico       
Equipamientos       
Equipo de intercomunicador glb 1 8612.064 8612.064 
Equipo de cctv       
Camara pza 1 980.322 980.322 
Lente pza 1 113.322 113.322 
Soporte en pared pza 1 45.322 45.322 
Monitor pza 1 1824.1 1824.1 
Instalaciones eléctricas pza 1 136 136 
Equipamiento para alarma contra incendio     0 0 
Sirena de alarma contraincendios pto 18 174.93 3148.74 
Detector de elevación de temperatura pto 31 157.012 4867.372 
Detector ionico de humos pto 11 192.814 2120.954 
Gong y pulsador contraincendios pto 18 227.222 4089.996 
Central de alarma pto 1 3358.52 3358.52 
Instalación glb 1 5372 5372 
Equipamiento control de acceso     0 0 
Botonera de salida pto 1 98.6 98.6 
Cerradura electromagnética pto 1 694.212 694.212 
Contacto magnético pto 1 221 221 
Instalación pto 1 204 204 





Propuesta de Presupuesto sistema extracción de aire 
Resumen de partidas und metrado Precio S/ Total S/ 
Extracción de aire sótano     
Extractor de aire centrifugo de faja y polea marca soler & palau de 
6,672 cfm, 2" c.a., 700 r.p.m., motor de 5 h.p., contactor de arranque, 
en 208-230/3/60.presion estática 1 1/2" c.a. 
 
und 1.0 5440 5440 
Sensor de monoxido de carbono marca macurco o similar modelo 
cm-18 para 24 voltios, relay de salida, inc. Entubado y cableado al 
tablero 
 
und 3.0 1360 4080 
Suministro e instalación de ductos fabricados en plancha galvanizada 
de primera calidad de acuerdo a las normas técnicas de la ashrae con 
sus soportes y accesorios. En planchas de 1/20" 
 
kg 280.0 6.29 1761.2 
Suministro de ductos de extracción rejillas de piso, toma de aire, por 
pulgada cuadrada fabricados en platina de fierro de 31/6"x1", con 
marco y contramarco de  angulo de 1/8"x1/4", pintadas con base de 
zincromato y dos manos de pintura esmalte. 
 
GL 1.0 2210 2210 
Tablero de arranque para extractor centrifugo, inc. Contactores y 
dispositivos eléctricos 
 
und 1.0 1530 1530 
Trabajos de albañilería para ductos de extracción, inc. Registros y 
acabados 
GL 1.0 10710 10710 
Extracción de aire en servicios higiénicos     
Suministro de extractores helicoidales marca:  soler & palau modelo:  
td – 350 
und 27.0 244.8 6609.6 
Suministro e instalación de ductos de plancha galvanizada. GL 1.0 4318 4318 
Suministro e instalación de rejillas de extracción de aire. und 27.0 51 1377 
Conexión eléctrica de los extractores. und 27.0 68 1836 
Total presupuesto s/    39,871.8 
 
Tabla 23 
Propuesta de Presupuesto ascensores 
Resumen de partidas und metrado Precio S/ Total S/ 
Ascensores     
Ascensor en torre "a", marca thyssen brasil p/6 personas, 450 kg, 8 
paradas y  15 aberturas, vvf, 1.00 m/s, cabina export, acero 
inoxidable, puertas batientes,  estructura y acabados de cabina según 
especif. Tecnicas. und 1.0 89383.79 89383.79 
Ascensor en torre "b", marca thyssen brasil p/6 personas, 450 kg, 8 
paradas y  8 aberturas, vvf, 1.00 m/s, cabina export, acero 
inoxidable, puertas batientes,  estructura y acabados de cabina según 
especif. Tecnicas. und 1.0 105478.71 105478.71 
Trabajos de albañilería glb 1.0 4250 4250 
Total presupuesto s/    199,112.50 
 
Tabla 24 
Presupuesto Muro Pantalla 
Resumen de partidas und metrado Precio S/ Total S/ 
Muro pantalla     
Anclajes provisionales para la estabilización de muro en el eje 1-1; 
de +0.00 a - 5.15 mt. Que compone los siguiente items: m2 165.25 211.99 35031.3475 
Estudio de estabilidad de taludes m2 113.85 211.99 35031.3475 
     









Presupuesto de Obras 
Provisionales 
47,774.11 
Presupuesto de Estructuras 1’340,133.83 
Presupuesto de Arquitectura 964,196.20 




Sanitarias Agua y Desagüe 
116,582.74 
Presupuesto Sistema contra 
incendios 
104,320.94 
Presupuesto caseta de tanque 
elevado y bombas de agua 
138,075.77 
Presupuesto sistema 
extracción de aire 
89,871.8 
Presupuesto ascensores 199,112.50 
Presupuesto Muro Pantalla 59,166.41 






Como se observa en la Tabla 25, se ha determinado y considerado los elementos que 




Cuadro comparativo de la determinación de presupuesto de obra 








Presupuesto de Obras 
Provisionales 
24,620.97 
Presupuesto de Obras 
Provisionales 
47,774.11 








Presupuesto de Instalaciones 
Eléctricas 
174,540.39 




Sanitarias Agua y Desagüe 
116,582.74 
Presupuesto Instalaciones 
Sanitarias Agua y Desagüe 
116,582.74 
Presupuesto Sistema contra 
incendios 
104,320.94 
Presupuesto Sistema contra 
incendios 
104,320.94 
Presupuesto caseta de tanque 
elevado y bombas de agua 
138,075.77 
Presupuesto caseta de tanque 
elevado y bombas de agua 
138,075.77 




extracción de aire 
39,871.8 
Presupuesto ascensores 199,112.50 Presupuesto ascensores 199,112.50 
Presupuesto Muro Pantalla 59,166.41 Presupuesto Muro Pantalla 59,166.41 
Presupuesto de Mano de obra 5,846.00 
Presupuesto de Mano de 
obra 
5,846.00 
Total presupuesto de proyecto  S/  2,788,068.26 Total presupuesto de proyecto  S/  3,589,620.69 
Precio de venta  S/  4,159,500.00 Precio de venta  S/  4,159,500.00 
Utilidad antes del impuesto  S/  1,371,431.74 Utilidad antes del impuesto  S/     569,879.31 
IR 28% S/     384,000.89 IR 28% S/     159,566.21 
Utilidad Neta  S/  987,430.85 Utilidad Neta  S/     410,313.10 
Diferencia  23.74%  9.86% 
 
Interpretación 
Como se observa en la tabla 25, la determinación del presupuesto de obra, antes de la 
investigación ascendía a S/2,788,068.26, sin embargo, con una correcta determinación de 
los costos esta obra asciende a S/3,189,620.69, lo que equivale a una diferencia de S/ 
401,552.43 equivalente a 12.59% de diferencia en la rentabilidad de la empresa, ocasionando 
que el margen de rentabilidad se reduce en un 12.59% lo que afecta directamente en la 




Utilidad Neta  = S/ 1,059,430.85  = 20% 
Activo Total   S/ 5,356,255.00  
ROA Ideal  
Utilidad Neta  = S/    410,313.10 = 8% 
Activo Total   S/ 5,356,255.00  
ROE 
ROE Actual 
   Utilidad Neta    = S/ 1,059,430.85  = 26% 
Patrimonio Total   S/ 4,132,306.00 
ROE Ideal  
    Utilidad Neta     = S/    410,313.10 = 10% 
Patrimonio Total   S/ 4,132,306.00 
 
Análisis: el ROA y el ROE actual están fuera de la realidad comparada con la ideal, puesto 
que la información esta distorsionada en razón a que el Gerente toma las decisiones de 
acuerdo a su criterio y experiencia, entendemos que seria necesario utilizar estas dos ratios 
Financieros como mínimo de manera técnica y especializada antes inclusive de inicial el 
proyecto, de lo contrario la rentabilidad corre el riesgo de un resultado desfavorable.  
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5.4.3.  Determinación de rentabilidad 
Tabla 27  
Estado de Situación Financiera 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA GOTI ASOCIADOS DISEÑA & CONSTRUYE S.A.C 
PERIODO - 2018  
ACTIVO  PASIVO   
ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  




CTAS X COBRAR COMERCIALES 1’243,401         PROVEEDORES CTAS POR PAGAR 407,797 
CTAS X COBRAR AL PERSONAL 56,753 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1’223,949 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7,086   
COSTO DE OBRAS EN EJECUCION 48,512 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE   2’388,964    
  PATRIMONIO  
ACTIVO NO CORRIENTE    
INVERSIONES 1’197,242 CAPITAL 2’009,770 
ACTIVO FIJO 2’404,748 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2’122,536 
DEPRECIACIÓN (634,699  111,958.00 
ACTIVO DIFERIDO 42,510.00 TOTAL PATRIMONIO 4’132,306 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2’967,291   
TOTAL ACTIVO  5’356,255 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5’356,255 
 
Tabla 28  
Estado de Resultados  
INGRESO DE OBRAS 1’799,790 
COSTO DE LA OBRA (1’500,923) 
UTILIDAD DE LA OBRA 278,867 
INGRESOS DE ALQUILER 3’057,978 
INGRESO VENTA CONCRETO 3’332,537 
COSTO DE VENTA (1’589,374)         
UTILIDAD DE CONCRETO 1’743,163 
UTILIDAD BRUTA 5’080,009 
GASTOS ADMINISTRATIVOS (1’658,746) 
UTILIDAD OPERATIVA 3’421,263  
INGRESOS FINANCIEROS 23,915 
GASTOS FINANCIEROS 271,521 
UTILIDADES ANTES DE PARTICIPACION 3’173.657 
DIRECTORIO  (165,353) 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 3’008,304 
IMPUESTO A LA RENTA (885,768) 
UTILIDAD NETA 2’122,536 
 











ROA= 0.396 = 39.6% 
 
 















Para poder determinar el ROA y ROE de la empresa materia de investigación, es necesario 
obtener los datos de los estos de situación financiera y del estado de resultados, obteniendo 
para el ROA un 39.6% de rentabilidad respecto del activo de la empresa. Asimismo, se 





1. La determinación de costos y presupuestos en construcción de edificaciones y la 
rentabilidad de la empresa GOTI asociados, se realiza de forma anti técnica, como se 
demuestra en la Tabla 26, por el cual se observa una diferencia de S/ 577,117.75 
equivalente a 13.88% , esto debido a que en la determinación de costos se omite algunas 
partidas presupuestales, lo que repercute en la rentabilidad de la empresa, que no realiza 
el cálculo de su rentabilidad, como se observa en las Figuras 16 y 17 que como resultado 
de la encuesta aplicada, en la empresa materia de investigación no se calculan los índices 
financieros de ROA y ROE. 
2. La determinación de costos y presupuestos en la ejecución de obras de edificaciones por 
parte de la empresa GOTI asociados se realiza de forma anti técnica, porque no se 
consideran todos los elementos que intervienen en los costos de construcción, entre ellos 
algunas partidas presupuestales y el detalle del costo de mano de obra, así tenemos que 
en las Tablas 2 a la Tabla 12, se determinaron los costos del presupuesto de obra por 
parte de la empresa y que asciende a un monto total de S/2,788,068.26 como se observa 
en la Tabla 14, sin embargo con una correcta determinación de los costos contemplada 
en las tablas 15 a la Tabla 24 esta obra asciende a S/3,589,620.69, tal como se puede 
observar en la Tabla 25. 
3. La rentabilidad económica de la empresa GOTI asociados se realiza de forma 
antitécnica, como se puede apreciar en la Tabla 13, por la cual se obtuvo una rentabilidad 
bruta que asciende a S/ 5’100,008.00; sin embargo de la elaboración de estados de 
resultados contemplados en la Tabla 27 la utilidad bruta asciende a S/ 5’080,009.00, 
situación que obedece a una inadecuada determinación del costo de obra, por otra parte 
esta situación obedece a que la gran parte de los encuestados no tienen conocimiento 
del estado de la rentabilidad actual de la empresa. Asimismo de la verificación 
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documental la empresa no realiza el cálculo de ROA y ROE que luego de la 
investigación se obtuvo una diferencia del ROA actual con el ROA ideal que alcanza al 
12% de rentabilidad respecto del activo de la empresa y para el ROE actual con el ROE 





1. Se recomienda que a la empresa GOTI asociados para la determinación de costos de 
presupuesto y rentabilidad en la ejecución de proyectos de construcción de edificaciones 
se realiza por cada actividad ejecutada, lo que permitirá determinar adecuadamente los 
costos y rentabilidad de la empresa. Se recomienda a la empresa realizar un estudio 
detallado de los costos y la rentabilidad de las construcciones, esto permitirá tomar 
estrategias y decisiones acertadas, el resultado de la investigación servirá como base a 
la alta dirección y la gerencia de la entidad para tratar de mejorar el rendimiento del 
negocio, en consecuencia, deben utilizar la información que se encuentra en el Capítulo 
V: Discusión. 
2. Se recomienda que la empresa GOTI asociados considere todos los elementos y partidas 
presupuestales que se realizan durante la ejecución de proyectos de construcción de 
edificaciones, asimismo que para la determinación de mano de obra se adopte la 
propuesta contenida en la presente investigación. Para la construcción de una 
edificación se necesita determinar la diferencia entre el precio y el costo, se recomienda 
realizar un estudio integral y detallado de los planos especificando técnicamente el 
proyecto, además se debe considerar la estimación y el control de los costos para luego 
definir y establecer el presupuesto. 
3. Se recomienda que la empresa GOTI asociados, utilicen los indicadores o ratios 
financieros de rentabilidad, tales como el ROA y el ROE, cuyos índices financieros 
permiten una adecuada toma de decisiones por parte de la gerencia y administración de 
la empresa. Se recomienda a la empresa llevar un control de costos y gastos, incrementar 
las ganancias y administrar eficazmente el inventario de esta manera la rentabilidad 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
Tema: Costos y presupuestos de construcción de edificaciones y la rentabilidad económica de la empresa constructora GOTI asociados diseña 
& construye S.A.C. del distrito de Wánchaq período 2018 





¿Cómo se determinan los 
costos y presupuestos de 
construcción de 
edificaciones de inmuebles y 
la rentabilidad en la empresa 
Constructora GOTI 
Asociados Diseña & 




a) ¿Cómo se determinan los 
costos y presupuestos de 
construcción de 
edificaciones de inmuebles 
en la empresa Constructora 
Objetivo general 
Determinar los costos y 
presupuestos de 
construcción de 
edificaciones de inmuebles y 
la rentabilidad en la empresa 
Constructora GOTI 
Asociados Diseña & 




a) Determinar los costos y 
presupuestos de 
construcción de 
edificaciones de inmuebles 
en la empresa Constructora 
Hipótesis General 
Los costos de construcción 
de edificaciones de 
inmuebles y la rentabilidad 
en la empresa Constructora 
GOTI Asociados Diseña & 
Construye S.A.C., se 
determinan sin nivel 
técnico, sin criterio 
contable sobre costos y 
precio. 
Hipótesis Específicas 
a) Los costos de 
construcción de 
edificaciones de inmuebles 
y unidades inmobiliarias en 
la empresa Constructora 

















Las técnicas e 
instrumentos que se 
utilizará para la 
recolección y 
tratamiento de la 
información que 





























GOTI Asociados Diseña & 
Construye S.A.C., Wanchaq 
periodo 2018? 
b) ¿ Cuál es la rentabilidad 
económica en la empresa 
Constructora GOTI 
Asociados Diseña & 
Construye S.A.C., Wanchaq 
periodo 2018? 
GOTI Asociados Diseña & 
Construye S.A.C., Wanchaq 
periodo 2018. 
b) Identificar la rentabilidad 
económica en la empresa 
Constructora GOTI 
Asociados Diseña & 
Construye S.A.C., Wanchaq 
periodo 2018 
GOTI Asociados Diseña & 
Construye S.A.C. se 
determinan de manera 
tradicional.  
b) La rentabilidad 
económica en la empresa 
Constructora GOTI 
Asociados Diseña & 
Construye S.A.C. se 
determina de manera 




 Utilidad del 
ejercicio 






















Anexo 2: Matriz del Instrumento para la recolección de datos 





Materiales directos  
1. ¿El costo de materiales directos varían durante la ejecución 
del proyecto? 
Mano de obra directa 
2. ¿El costo de materiales indirectos varían durante la ejecución 
del proyecto? 
Otros costos directos 
3. ¿Durante la ejecución del proyecto la empresa cuenta con los 
trabajadores necesarios? 
4. ¿La empresa contrata a los trabajadores por medio de un 
contrato laboral? 
5. ¿En el proceso de construcción el personal profesional es el 
indicado? 




Materiales indirectos  
 
6. ¿En el proceso de construcción los trabajadores que 
intervienen son suficientes? 
Mano de obra indirecta 
7. ¿El porcentaje de la mano de obra varia en el costo de 
construcción? 
Otros costos indirectos 
8. ¿Los plazos de ejecución del proyecto de construcción es 
variable? 
9. ¿Se consideran otros costos y gastos en el precio de venta? 





Utilidad del ejercicio 
 
Nivel de resultados 
económicos  
 
11 ¿Conocen de la rentabilidad actual de la empresa? 
12 ¿La rentabilidad económica de la empresa se ve afectada por 
una inadecuada estructura de costos? 
13 ¿Es adecuado el nivel de rentabilidad de la empresa? 




Nivel de Ingresos y 
Gastos 
14 ¿Se calcula el índice financiero ROE en la empresa? 













UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y 
CONTABLES 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
Datos Generales  
Sexo: Masculino ( ) Femenino ( )       Edad:   
Cargo:  
Nombre: 
Instrumento de Recolección de datos 
ENCUESTA  
Parte I:   Datos Generales 
1. ¿Qué grado de Instrucción tiene usted? 
a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Técnica completa 
d) Superior incompleta 
e) Superior completa  
Cuestionario de Costos y presupuesto de Construcción y Rentabilidad Económica  
Costos y presupuesto de Construcción 
N.º Preguntas Si No Nunca 
1 
¿El costo de materiales directos varían durante la 
ejecución del proyecto? 
   
 
2 
¿El costo de materiales indirectos varían durante la 
ejecución del proyecto? 
   
3 
¿Durante la ejecución del proyecto la empresa 
cuenta con los trabajadores necesarios? 
   
4 
¿La empresa contrata a los trabajadores por medio 
de un contrato laboral? 






¿En el proceso de construcción el personal 
profesional es el indicado? 
   
6 
¿En el proceso de construcción los trabajadores que 
intervienen son suficientes? 
   
7 
¿El porcentaje de la mano de obra varia en el costo 
de construcción? 
   
8 
¿Los plazos de ejecución del proyecto de 
construcción es variable? 
   
9 
¿Se consideran otros costos y gastos en el precio de 
venta? 
   
10 
¿Si varía el costo de construcción, repercute en el 
precio de venta? 
   
11 
¿utilizan en sus costos la formula de costos 
unitarios? 
   
12 
¿En caso utilicen un sistema de costos unitarios, 
estarían dispuesto a utilizarlos en la empresa?  
Si,    
 
                                         Rentabilidad Económica  
13 ¿Conoce de la rentabilidad actual de la empresa?    
14 
¿La rentabilidad económica de la empresa se ve 
afectada por una inadecuada estructura de costos? 
   
15 
¿Es adecuado el nivel de rentabilidad de la 
empresa? 
   
16 
¿Se calcula el índice financiero ROE en la 
empresa? 
   
17 
¿Se calcula el índice financiero ROA en la 
empresa? 
   
18 
¿se determina la rentabilidad a través de utilidad 
neta? 
   
19 
¿si le recomendamos usar previamente el ROA y el 
ROE, como resultado de la presente investigación? 
si   
